REGIONE TOSCANA

GIUNTA
REGIONALE

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
BONIFICA DEI SITI INQUINATI

PIANO REGIONALE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Relazione piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati

Marzo 2023

Pag.1]83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI -




identificativi del piano

durata almeno sei anni (articolo 199, comma 10 del decreto
legislativo 152/2006
riferimenti normativi decreto legislativo 152/2006 -

legge regionale 25/1998 - legge regionale 61/2014
legge regionale 34/2020

riferimenti programmatici Prs 2016-2020 / Paer 2015 / Pit-Ppr 2015
assessore proponente Monia Monni
direzione Ambiente ed energia
dirigente responsabile Renata Laura Caselli
settore competente Servizi pubblici locali energia

e inquinamento atmosferico

Regione Toscana
direzione generale “Ambiente ed energia"

Responsabile del procedimento
settore regionale Servizi pubblici locali energia e inquinamenti atmosferici
dirigente - Renata Laura Caselli

Gruppo di lavoro

settore regionale Servizi pubblici locali energia e inquinamenti atmosferici
Renata Laura Caselli, Luca Florio, Lorella Lentucci, Elisabetta Lenzi, Vincenzo Naso, Laura Pampaloni

settore regionale Bonifiche e “siti orfani” Pnrr
Antonio Biamonte, Fabio Bongini, Maria Irene Carbone, Addolorata Guarino, Stefano Mirri, Silvano Monzali, Jonas
Muraro

Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) spa:

Stefano Bruzzesi, Lucia Corsini, Massimiliano Di Mattia, Paola Pacini, Lucy Tartaglia, Marisa Valtancoli, Roberto
Vezzosi

Qikos Progetti srl
Fausto Brevi, Giulio Giannerini, Andrea De Robertis, Letizia Magni, Silvia Malinverno, Pietro Marveggio, Alice
Zanzottera

Irpet
Renato Paniccia, Sara Turchetti

Garante regionale della informazione e partecipazione
Francesca De Santis

Un ringraziamento particolare alle Autorita per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, al dipartimento di
Ingegneria Destec dell'Universita di Pisa, ad Arpat, ai Gestori del servizio pubblico di igiene ambientale e Confservizi
Cispel Toscana, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e agli altri consorzi di filiera che nell’ambito della
predisposizione del Piano hanno contribuito ad arricchire con la propria competenza professionale, ruolo
istituzionale o esperienza diretta sul territorio il quadro conoscitivo e le possibili strategie future della pianificazione
regionale in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Si ringraziano infine tutti coloro che hanno fornito un
contributo nell’ambito del percorso partecipativo e di concertazione.

Pag. 2|83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




Indice

Lo =T 0 0= PP 4
(Yo [VETe [ =T a Y=Y o} o Vol 51 0= w AV o FO 5
1.1 NOrmativa COMUNITAIIA....ccoiiiiiiiiiiiiiic it sba e s sba e e e e e e s 5
1.2 NOIrM@ativa NAzZIONAIE.....couiiiiie ettt ettt s a e be et sbe e st e sabeesabeesaneesbeee e snneee 6
BB Lo T o =Y a AV TN =Y =4 o T = LTSRS 8
1.4 Norme tecniche, Linee Guida e circolari interpretative tecniche............coooooiiiiii e, 9
1.5 Competenze per i procedimenti di BONIfiCa.......uuvuveeiiiiiiiiiiiieccceeee e 10
2 Quadro conoscitivo e stato di avanzamento delle bonifiche.........coceoviiiiiiiiiini e 12
2.1 Sistema informativo regionale sui siti contaminati - SISBON..........ccceeeieiiiieeeiiciiieeee e eeeeeeeees 13
2.2 La situazione delle bonifiche in Toscana: principali indicatori regionali..........cccoouvveeeviiiiiiiiiiieece, 16
2.3 Siti di interesse nazionale (SIN) e Siti di interesse regionale (SIR).......cccovveeeeiiiiireeeeeeeiiieeee e eereeeeeeeeeens 28
2.4 Aree ainquUIiNAGMENtO diffUSO......cciiuiiiiii e a e e e e 33

2.5 Interventi di Bonifica Pubblica e Accordi di programma - Documento di Indirizzo sulle Bonifiche

PUBDBIIChE (D.G.R.T. 1494/2017)...ceciiiicieeeieeeeteeetee et e eteesveestteestteebeesbeesbeesabeestaeesbaeeestsaeaeesssbaeeessnsraeeaans 40
2.5.1 Stato di attuazione degliinterventi @l 2017........cccuuviiiiiiiiiiiee e 42
2.5.2 Aggiornamento al 2022 dello stato di attuazione degli interventi........ccccceeeeeiciieeeeeeeeeeeeeeeeee, 49

2.6 Rifiuti da attivita di DONIFICa. . ...oo i e e 67

3 Priorita, obiettivi generali € linee di INterVENTO......cuii it 70
3.1 Obiettivi specifici, azioni € INAICATON......uuiiiiiieciiiee e e esbrre e e e e earaaee s 72
3.2 AZIONT GENEIAN..ce ittt ettt et e et e st eshe e bt e e bt e bt e s be e s e e sabeesaneee s 78

g T YA =T 4 LT o o PP P PP PSPPI 80
O a 1T I 1o [ PA T T T P O P T P ST T P UPOPRPPPPPO 80
4.2 Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie regionali........c.cccccvveeiiiiiiiieee i, 80

4.3 Finanziamenti definiti nel Documento di Indirizzo per le bonifiche Pubbliche (DIB - DGRT 1494/2017)

.................................................................................................................................................................... 80
4.4 Finanziamenti derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC).....ccccvvvveeeercrveeeennnn. 81
4.5 Finanziamento del Programma nazionale di cui al D.M. 269/2020...........ccocvuereeiireeiireeeeeree e 81
4.6 Finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)........cocoveiiiiiiiiiecciiieee e, 82
4.7 AR fINANZIAMENTI. c..eiiiiiiie et ettt e e sttt e s s bt e e e s bt e e s aabeeesbeeeesabbee e e e e e s nnbrbrbeeeeaaeeens 82
4.8 Quadro finanziario di riferimento plUrieNNale.........cccuviiiii i 82
Pag. 3|83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




Premessa

La presente sezione di Piano viene elaborata, ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006
comma 1, in aggiornamento della relativa sezione del Piano regionale approvato nel 2014. Detta norma
affida alle Regioni I'elaborazione, I'approvazione e I'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti
e stabilisce al successivo comma 6 che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte
integrante del piano regionale dei rifiuti.

Inoltre, in ragione di quanto previsto dalla Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione sito esterno della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005,
68/2011, 65/2014)” circa il trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni esercitate dalle province e
dalla Citta metropolitana di Firenze, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati gia esercitate dalle
Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61, il presente Piano aggiorna
e sostituisce i Piani provinciali previgenti indicati ai paragrafi successivi.
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1 Inquadramento normativo

1.1 Normativa comunitaria

Con riferimento alla protezione del suolo, la Commissione Europea si € impegnata, gia a partire dal ‘96, in
una politica comune e globale incentrata sulla definizioni di norme vincolanti; tuttavia la strategia vigente
definisce comunque un approccio non vincolante per la protezione del suolo ancorché concentrate sulla
sostenibilita e la transizione ecologica dei sistemi paese.

Il quadro di riferimento comunitario riguardante i suoli si puo sintetizzare secondo quanto di seguito
riportato:

- la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (in seguito, sostituita
dalla Direttiva 2008/1/CE, a sua volta, sostituita dalla Direttiva 2010/75/UE);

- la Direttiva 97/11/CE di modifica della Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione degli effetti dei progetti
pubblici e privati sull’ambiente ( modificata dalla Direttiva 2003/35/CE e poi sostituita dalla Direttiva
2011/92/UE, a sua volta, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE);

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne delle
acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;

- la Comunicazione della Commissione del 2002, n. 179 che indica un insieme di misure tese a costruire un
quadro d’azione per prevenire il degrado del suolo;

- la Direttiva 2004/35/CE riguardante la responsabilita ambientale in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale;

- la Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo del 2006 che affronta il tema della
prevenzione e indica l'istituzione di un inventario dei siti contaminati e la bonifica degli stessi, al fine di
evitare che rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per I'ambiente, in ragione
dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo futuro approvato, oltre a definire strategie per il recupero dei siti orfani;

- la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE stabilisce misure volte a
proteggere I'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e
della gestione dei rifiuti, attraverso la predisposizione, da parte delle autorita competenti degli stati
membri, dei piani di gestione dei rifiuti che possono contenere, tra l'altro, I'elenco dei siti contaminati, un
tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica;

- la Comunicazione della Commissione del 2021 n. 118, la Commissione Europea che ha emesso le linee
guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dal 2014 al 2020 la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri si sono impegnati dapprima nel
7° Programma di Azione Ambientale (PAA) (conclusosi nel 2020) e poi nell’8° Programma d’azione per
I’'ambiente (2021-2030) a riflettere su come affrontare le problematiche legate alla qualita del suolo
all'interno di un quadro giuridico vincolante utilizzando un approccio risk-based, con obbiettivi di
transizione dell’Unione verso un’economia a impatto climatico nullo entro il 2050; in tale logica la

Pag. 5|83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




commissione si € impegnata al perseguimento degli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030 definendo un
quadro di monitoraggio al 2024 per la definizioni delle successive azioni necessarie da intraprendere dal
2025 al 2030. Pertanto si pud affermare che recentemente si sono apprezzati importanti azioni
propedeutiche a ricostruire un quadro normativo vincolante.

Infatti anche la risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo, ha
impegnato la Commissione Europea (COM 2021 n. 699) a proporre disposizioni normative vincolanti
finalizzate a individuare i siti contaminati, creando un inventario e un registro di siti da bonificare che
rappresentano un rischio significativo per la salute delle persone e I'ambiente entro il 2050.

La Commissione Europea, a novembre 2021, infatti ha definito una nuova “Strategia del suolo per il 2030”
che definisce misure per proteggere e ripristinare i suoli, nonché garanzie per il loro utilizzo in aderenza alla
Strategia dell'UE sulla biodiversita per il 2030 (COM(2020)380) e alla Strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici (COM/2021/82).

In particolare, la Strategia UE si pone alcuni obiettivi specifici derivanti da altri strumenti di indirizzo gia
esistenti:

¢ Obiettivi al 2030 con la realizzazione di avanzamenti significativi nella bonifica dei suoli contaminati

¢ Obiettivi al 2050: riduzione del consumo di suolo con approccio sostenibile al fine di garantire un
ambiente privo di sostanze tossiche.

Anche una nuova Legge sulla Salute del Suolo (Soil Health Law), da approvare entro il 2023, rientra nella
strategia comunitaria, con disposizioni normative vincolanti. La norma € finalizzata ad individuare i siti
contaminati, creare un inventario e un registro di tali siti e bonificare i siti che rappresentano un rischio
significativo per la salute delle persone e I'ambiente entro il 2050.

1.2 Normativa nazionale

La disciplina statale di riferimento in materia di Bonifiche & contenuta nel Titolo V “Bonifica di siti
contaminati” e relativi allegati, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale).

Riguardo la Pianificazione, I'art 199 del medesimo decreto legislativo 152/2006 comma 1 affida alle
Regioni I'elaborazione, I'approvazione e I'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti e stabilisce
al successivo comma 6 che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del
piano regionale dei rifiuti.

Per quanto concerne invece |'inquinamento diffuso” definito, all’articolo 240 commal punto r) del d.Igs
152/2006, come “la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali
determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”, |'articolo 239, commas3, del d.Igs
152/2006, dispone che l'intervento di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da
inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le
procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri
generali di cui al Titolo V del medesimo d.lgs 152/2006.

Si rileva che con Disegno di legge n. 2383 della Camera del 12 maggio 2016, in linea con le politiche
comunitarie, si riconosce I'importanza del suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile e pertanto da
tutelare attraverso politiche pianificatorie mirate al riuso delle aree gia urbanizzate e/o alla rigenerazione
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delle stesse, in coerenza con obiettivi stabiliti dall’Unione europea al 2050 di consumo netto di suolo pari a
zero. Purtroppo il disegno di legge ad oggi non ha completato il suo percorso di approvazione.

Negli anni, in vari momenti, lo Stato & intervenuto sulla materia.

Con DM (Difesa) 22/10/2009 ¢ stato disposto in merito alla “gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica
dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale”.

Il DL 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale) convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, recentemente aggiornato® ha introdotto importanti modalita di
gestione materiali dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica.

Con la L. 11 agosto 2014, n. 116 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 - c.d. Decreto Competitivita» si &€ provveduto all'integrazione e alla modifica del Titolo V parte
quarta del d.lgs 152/2006 introducendo nuove procedure semplificate (articolo 242bis del d.lgs 152/2006)
per la bonifica di aree contaminate per la bonifica dei terreni. Inoltre il legislatore con norma specifica del
2020 (L. 120 del 11/09/2020 di conversione del DL 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitali”) & intervenuto ulteriormente sul d.lgs 152/2006, introducendo I'articolo 242 ter allo
scopo di semplificare, nelllambito dei siti soggetti a bonifica compreso i SIN, le procedure per la
realizzazione di:

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture compresi adeguamenti a prescrizioni
autorizzative;

- opere lineari necessarie per I'esercizio di impianti e forniture di servizi;

- altre opere lineari di pubblico interesse;

- sistemazione idraulica;

- mitigazione del rischio idraulico;

- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di
accumulo.

Con DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" si € provveduto a normare la gestione delle terre e
rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

La L. 120/2020 ha inoltre modificato l'articolo 252 del d.lgs 152/2006 (siti di interesse nazionale),
introducendo alcune semplificazioni nelle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN),
accelerando la fase di predisposizione del progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi
intermedi.

Con il DM 31/2015 ¢ stato anche approvato il «Regolamento recante criteri semplificati per la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

In termini piu generali gia nel 2014, in recepimento della Direttiva europea 2010/75/UE, cosi detto “IED” —
Industrial Emission Directive, con d.lgs 46/2014, sono stati introdotti importanti concetti in materia di
prevenzione per le attivita soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e in particolare la lettera v-bis)
al comma 1 dell’articolo 5 del d.lgs 152/2006 definisce la “relazione di riferimento”, quale strumento di

111 DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con I'articolo 37, comma 1-bis, lettera a)) la
modifica dell'articolo 3, comma 2; (con I'articolo 37, comma 1-bis, lettera b)) la modifica dell'articolo 3, comma 3.
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monitoraggio e controllo dello stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla
presenza di sostanze pericolose, anche pregresse, pertinenti alla specifica attivita. Con Decreto 95/2019
sono entrati in vigore i criteri per la predisposizione della “relazione di riferimento”.

Con DM 46/2019, ¢ stato approvato il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino
ambientale e di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola, che in particolare ha introdotto nuove concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
per i suoli agricoli.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro I'ambiente», inserisce
un nuovo Titolo VI bis (Dei delitti contro I'ambiente) nel codice penale includendovi i reati ambientali
compreso I'omessa bonifica e modificando in questo modo sostanzialmente il d.lgs 152/2006 per quanto
concerne le responsabilita della tutela ambientale con lintroduzione della Parte sesta-bis - Disciplina
sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Con il Decreto n. 269 del 29 dicembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, il MATTM
(ora MITE) ha definito una misura di sostegno a favore delle Regioni e Province Autonome per la bonifica
dei “siti orfani” cosi come definiti dal d.lgs 152/2006.

I D.L. 77/2021 denominato “Decreto Semplificazioni” e la relativa legge di conversione n. 108 del 29 luglio
2021, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo finale della misura M2C4 - investimento 3.4 del
Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), ovvero la riqualificazione entro il primo trimestre del 2026 di
almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani ammessi alla misura e presenti in tutte le regioni e
provincie autonome d’ltalia, ha introdotto specifiche semplificazioni anche per i procedimenti di bonifica
apportando notevoli modifiche alla disciplina prevista dagli articoli 242, 242-ter,243,245,248,250,252 e 252-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all’articolo 3 del DL 2/2012 (Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale).

1.3 Normativa regionale

La L.R. 25/1998 “Norme per la gestione di rifiuti e le bonifiche dei suoli inquinati” fornisce disposizioni
applicative per la bonifica dei Siti inquinati con particolare riferimento agli articoli: articolo 5 “Competenze
della Regione”, articolo. 5 bis “Banca dati dei siti interessati da bonifica”, articolo 8 ter “Comitato regionale
di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, articolo 9 “Contenuti del Piano Regionale”, articolo 13
“Effetti del Piano Regionale”, articolo 13 bis “Interventi ediliziammessi”, articolo 20 “interventi di bonifica”,
articolo 20 bis “Disposizioni relative ai siti minerari”, articolo 20 ter “Acque di miniera”, articolo 20 nonies
“Oneri istruttori”, articolo 28 bis “Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in
danno dai Comuni”, articolo 28 ter “Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguii dalla Regione”,
articolo 29 “Norma finanziaria”, articolo 32 bis “Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui
all’ articolo 5, comma 1, lettera e) ed e bis).

La L.R. 30/2006 “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti” ha disposto
riguardo il trasferimento di competenza amministrativa in materia di bonifiche di siti contaminati dalla
Regione al Comune.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 15 Marzo 2010 “L.R. 25/1998 — articolo 5 — Comma 1 (Lett.
E bis) — Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati”, contiene norme tecniche e
procedurali per I'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie
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della gestione delle bonifiche.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1151 del 23 dicembre 2013 “Linee guida e indirizzi operativi in
materia di bonifiche dei siti inquinati per le aree di cui all’ articolo 36Bis commi 2 e 3 del D.L. 83/2012"
fornisce indicazioni procedurali per gli ex siti di competenza nazionale (SIN) transitati nella competenza
regionale.

La Deliberazione di Giunta Regionale, n. 1152 del 23 dicembre 2013“Indirizzi e criteri per la
semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di
Massa e Carrara Livorno e Piombino” fornisce indicazioni per semplificazione delle procedure e I'attivazione
di Protocolli con gli EE.LL.

La Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010” Modifica le
norme regionali che dispongono in merito all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di
gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura e bonifiche dei siti inquinati, non
espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale, inoltre, in attuazione dell’ articolo
251 del d.lgs 152/2006, istituisce la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e disciplina i
vincoli di natura urbanistica derivanti dall'inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare,
individuando gli interventi edilizi ammessi e stabilendo le condizioni per autorizzare anche interventi edilizi
diversi qualora la contaminazione interessi unicamente la falda e non anche il suolo soprastante.

La Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione sito esterno della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)” dispone circa il
trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni esercitate dalle province e dalla Citta metropolitana di
Firenze, indicando tra le funzioni trasferite anche quelle in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati gia
esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61.

La Circolare interpretativa prot. n. 117202 del 15/5/2015 — “Precisazioni in merito all’applicazione
dell’articolo 242bis del d.lgs 152/2006 — Procedura semplificata per le operazioni di bonifica” ha fornito
indirizzi ai soggetti esterni che intendono attivare tali procedure, al fine di un’applicazione uniforme delle
disposizioni statali.

Il Decreto Dirigenziale n. 17422 del 30/10/2020 — “d.lgs 152/2006, articolo 242, comma 7, L.R. 30/2006,
articolo 5bis — approvazione modulo di presentazione domanda di autorizzazione agli scarichi delle acque
reflue industriali provenienti da impianti di trattamento acque di falda nei siti interessati da procedimento
di bonifica” approva la modulistica specifica riguardo la richiesta di autorizzazione allo scarico derivante da
un intervento di bonifica di falda.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 21/02/2022 “Linee guida di prima applicazione per
I'attuazione dell’ articolo 242 ter “Interventi e opere in siti oggetto di bonifica” del d.lgs 152/2006”
individua indirizzi operativi riguardanti 242 ter del d.lgs 152/2006.

1.4 Norme tecniche, Linee Guida e circolari interpretative tecniche

Documento ISPRA (ex Apat, rev. 2 Marzo 2008) - “Criteri metodologici per I'applicazione dell’analisi di
rischio ai siti contaminati”.

Nota MATTM (attuale MITE) (prot. n. 29706/TRI del 18/11/2014) - “linee guida sull’Analisi di Rischio ai
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sensi del d.lgs 152/2006”.

Nota MATTM (attuale MITE) (prot. n. 29706/TRI del 18/11/2014 — errata corrige)- “linee guida sull’Analisi
di Rischio ai sensi del d.lgs 152/2006”".

Delibera del Consiglio Federale ISPRA/ARPA/APPA del 12/07/2016, n.76/2016 “Criteri per |'elaborazione
dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso”.

Delibera del Consiglio SNPA 14/11/2017, n. 20/2017 “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo
per i suoli e per le acque sotterranee”.

Delibera di Consiglio SNPA del 3/10/2018 (linee guida SNPA 15/2018) “Progettazione del monitoraggio dei
vapori nei siti contaminati”.

Delibera di Consiglio SNPA del 3/10/2018 (linee guida SNPA 16/2018) “Metodiche analitiche per la misura
degli aeriformi nei siti contaminati”.

Delibera di Consiglio SNPA del 3/10/2018 (linee guida SNPA 17/2018) “Procedura operativa per la
valutazione e utilizzo di dati derivanti da misure di gas interstiziali nell’AdR dei siti contaminati”.

Banca Dati ISS/INAIL “proprieta fisico chimiche e tossicologiche dei contaminati e relativo documento di
supporto” (aggiornamento Marzo 2018).

Nota Tecnica di ISPRA - SNPA (Settembre 2019) — utilizzo dei software per I'analisi di rischio sito-specifica
dei siti contaminati.

1.5 Competenze per i procedimenti di bonifica

Si richiama sinteticamente il quadro della competenze vigente nella regione Toscana per meglio
comprendere i successivi capitoli. Il d.lgs 152/2006 alla parte quarta “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” - titolo V “Bonifica di siti contaminati”, suddivide la competenza
amministrative fra Ministero, Regione, Province e Comuni.

L'articolo 252 del d.lgs 152/2006 individua i Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) e attribuisce la
competenza amministrativa (di cui all’articolo 242) al Ministero, per gli altri siti la competenza é attribuita
alla Regione. Con L.R. 30/2006 “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di
siti” si dispone che le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica, che ricadano interamente
nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

Con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con
modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare I'articolo 36 bis,
comma 3. si dispone che puo essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando
che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della
porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

In sintesi le competenze amministrative risultano del Ministero nei SIN, della Regione negli ex SIN, oggi
denominati SIR, dei Comuni nel resto del territorio, escluso le aree con contaminazione estesa su piu
Comuni per le quali la competenza € della Regione.

Infine, a seguito della citata Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 le competenze provinciali in materia di
bonifiche sono transitate a partire dall’anno 2016 alla Regione, fra queste si evidenziano quelle di cui agli
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articoli 244 (Ordinanze) e 248 (Controlli).

Con riferimento alle competenze riguardanti le procedure di cui agli agli articoli 242 bis e 242 ter del d.lgs
152/2006 si richiama quanto definito nella Circolare interpretativa prot. n. 117202 del 15/5/2015 —
“Precisazioni in merito all’applicazione dell’articolo 242bis del d.lgs 152/2006 — Procedura semplificata per
le operazioni di bonifica” e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 21/02/2022 “Linee guida di
prima applicazione per I'attuazione dell’articolo 242 ter “Interventi e opere in siti oggetto di bonifica” del
d.lgs 152/2006”.
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2 Quadro conoscitivo e stato di avanzamento delle bonifiche

Il presente capitolo fornisce un quadro aggiornato dello stato di fatto in materia di bonifiche a scala
regionale sulla base delle informazioni rilevate:

- dalla banca dati regionale denominata SISBON

- dai monitoraggi riguardanti lo stato di attuazione della Pianificazione approvata con DGRT 94/2014;

- dal Documento di Indirizzo delle Bonifiche di cui alla DGRT 1497/2017;

- dai Piani Provinciali redatti e approvati prima della legge di riordino delle funzioni provinciali (L.R.
22/2015) in riferimento a quanto previsto dalla L.R. 25/1998 (comma 2 dell’articolo 11 ora abrogato). Di
seguito I'elenco dei Piani provinciali richiamati.

Tale quadro rappresenta dunque l'insieme delle conoscenze sui siti da bonificare presenti in Regione, sullo
stato del relativo procedimento amministrativo e quindi sull’avanzamento degli interventi.

Pianificazione provinciale in tema di bonifica dei siti contaminati

Provincia Adozione Parere regione Approvazione Pubblicazione
Firenze D.C.P.n. 212 D.G.R.T. n. 255 D.C.P.n. 46 D.G.R.T. n. 566 del
del 09/12/2003 | del 22/03/2004 | del 05/04/2004 14/06/2004
(B.U.RT.
del 30/06/2004)
Grosseto D.C.P.n. 37 D.G.R.T.n. 263 D.C.P. n. 17 del D.G.R.T. n. 495 del
del 31/05/2004 | del 14/02/2005 30/03/2006 10/07/2006
(B.U.R.T. n. 30 del
26/07/2006)
Livorno D.C.P n. 247 D.G.R.T. n. 289
del 18/12/2003 |del 29/03/2004
Massa e Carrara D.C.P.n. 158
del 18/05/2006
(avvio
procedimento)
Pistoia D.C.P.n. 98 D.G.R.T.n. 593
del 01/04/2003 |del 16/06/2004
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Provincia Adozione Parere regione Approvazione Pubblicazione
Prato D.C.P.n. 43 D.G.R.T.n. 1174 D.C.P.n. 90 D.G.RT. n. 185 del
del 07/04/2004 |del 22/11/2004 |del 21/12/2005 20/03/2006
(B.U.R.T. n. 15 del
12/04/2006)
Siena D.C.P.n. 89 del |D.G.RT.n. 111 del |D.C.P. n.59 del D.G.R.T. n. 853 del
29/09/2006 19/02/2007 20/07/2007 26 novembre 2007,
(BURT n. 2 del
9/02/2008)
Lucca D.C.P. 154 del
09/08/2007
(avvio del
procedimento
ai sensi articolo
15, comma 2
della L.RT.
1/2005)
Pisa - - - -
Arezzo - - - -

2.1 Sistema informativo regionale sui siti contaminati - SISBON

Il principale strumento conoscitivo dei dati relativi alla presenza di siti inquinati nella regione Toscana &
rappresentato dalla banca dati condivisa “Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica”
denominata SISBON consultabile presso il Portale del Sistema Informativo Regionale dell'’Ambiente della
Toscana (SIRA) e accessibile all’indirizzo internet:

http://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html

SISBON rappresenta una banca dati dinamica, che é alimentata in modo continuativo dalle comunicazioni di
potenziale contaminazione di nuovi siti (notifiche) in accertamento e dalla quale escono, pur lasciandone
traccia, i procedimenti che vengono di volta in volta conclusi (es. non necessita di bonifica oppure
certificazione finale di conclusione degli interventi). La banca dati Sisbon, in forma integrale € consultabile
da tutti gli enti pubblici, previa richiesta delle credenziali secondo le modalita riscontrabili presso il link di
cui sopra. E’ comunque possibile consultare il sistema, in forma pubblica, ottenendo indicazioni
rappresentative e puntuali dei siti presenti nella banca dati.

Nella banca dati sono confluiti i siti contenuti nei precedenti Piani regionali bonifiche: da quello, che
rappresenta la prima esperienza regionale in assenza di una normativa nazionale sulle bonifiche, di cui alla
D.C.R.T. 167/1993 e i successivi aggiornamenti rappresentati dalle D.C.R.T. 169/1995, D.C.R.T. 384/1999,
fino all’ultimo piano regionale vigente approvato con D.C.R.T. 94/2014.
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Sono altresi confluiti i siti compresi nei Piani Provinciali per le bonifiche approvati nel periodo in cui era
ancora prevista la programmazione a livello provinciale, patrimonio informativo che si conferma. Si segnala,
come meglio visionabile dalla tabella di cui sopra, che non tutte le Province avevano approvato un Piano
bonifiche.

A livello nazionale & previsto che siano censiti i procedimenti di bonifica tenendo conto delle diverse e
successive fasi che costituiscono il complesso procedimento che, semplificando, inizia con la comunicazione
dell’evento potenzialmente inquinante (notifica), passa all’esecuzione delle indagini preliminari (che si
possono concludere con I'autocertificazione di mancanza di contaminazione), quindi alla presentazione del
Piano di Caratterizzazione (approvato da parte del’Amministrazione?), poi alla fase della presentazione del
documento di Analisi di Rischio (anche questa approvata da parte del’Amministrazione), alla
predisposizione del progetto operativo di bonifica (POB)/ Messa in sicurezza Permanente (MISP)/ Messa in
sicurezza Operativa (MISO) (sempre soggetto all’approvazione da parte delllAmministrazione) e infine alla
certificazione di completamento degli interventi stessi, la cosiddetta certificazione di avvenuta bonifica
(CAB).

L'azione di censimento dei siti viene implementata costantemente attraverso un’azione di screening
nell'ambito del processo di approvazione dei progetti relativi alla trasformazione o recupero di aree
occupate in precedenza da attivita particolarmente impattanti, in cui, unitamente al progetto viene
presentato all’autorita competente un apposito documento di verifiche preliminare per attestare il rispetto
dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui
alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs 152/2006.

Si richiama al riguardo la modulistica regionale di cui alla L.R. 61/2004. Inoltre, le norme ambientali
specifiche individuano per le nuove attivita che rientrano tra le attivita soggette ad AlA di cui all’allegato XllI
alla parte Il del d.lgs 152/2006, appositi strumenti, nell’ambito del processo autorizzativo, volti a garantire il
controllo preventivo delle condizioni ambientali riguardanti le matrici di suolo, sottosuolo e acque
sotterranee, lo stesso vale per le norme specifiche in materia di rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs 152/2006.>

2 L’Amministrazione competente & rappresentata ordinariamente dall’amministrazione comunale nel territorio della quale & ubicato il sito (L.R.
10/2006). Nel caso il sito sia a cavallo di due comuni o di due province 'amministrazione competente & la Regione che, inoltre, & competente
anche per tutti quei procedimenti riguardanti le aree deperimetrate dai Siti di Interesse Nazionale.

3 articolo 29 ter- articolo 1 comma m, assoggettabilitd alla relazione di riferimento;
articolo 29 sexies
articolo 3 bis, “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni
adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere
presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;
art 9-quinquies. “Fatto salvo quanto disposto alla Parte terza ed al Titolo V della Parte quarta del presente decreto, I'autorita competente stabilisce
condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando ['attivita comporta I'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo
e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita competente la relazione di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione
rilasciata per l'installazione esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque otterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque
sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure
necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita tecnica di dette misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per I'ambiente in conseguenza
delle attivita autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli
interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale
o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non & tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli
interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso
attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per I'ambiente a causa della
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La procedura di inserimento di un sito nella banca dati Sisbon & definita dalla citata D.G.R.T. 301/2010.
Come previsto dagli obiettivi del presente Piano, tale delibera & in fase di revisione anche al fine di una piu
efficace ed efficiente procedura di inserimento dati e di una gestione ottimizzata delle procedure di
bonifiche stesse.

L'articolo 242 comma 1 del d.Igs 152/2006 prevede che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in
grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da immediata comunicazione (notifica) ai sensi e con le modalita di
cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni
storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”. Al
verificarsi di un evento, il soggetto che effettua la notifica acquisisce un codice e invia la comunicazione
formalmente con PEC ai soggetti indicati all’articolo 304 di cui sopra. Qualora le operazioni di prevenzione
(o di messa in sicurezza d’emergenza) risolvano la situazione e cio sia verificato dalle indagini preliminari il
soggetto con autocertificazione attesta che non vi & superamento delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) e la procedura di notifica & conclusa, salvo verifiche degli organi di controllo.

Ogni sito interessato da un procedimento di bonifica presentato o da privati cittadini/imprese o da
pubbliche amministrazioni, di cui al titolo V della parte quarta del d.lgs 152/2006, & identificato con un
codice regionale univoco consecutivo.

In conformita all’emanazione degli atti che si susseguono sul sito, il procedimento di bonifica viene
aggiornato (in modo semi-automatico) nel suo STATUS secondo le diverse fasi previste dal d.lgs 152/2006. ||
sito viene “perimetrato” su cartografia tecnica e catastale secondo lo stato delle conoscenze via via
acquisite.

Per ogni sito interessato da procedimento di bonifica vengono inseriti i dati ambientali (es. esiti delle analisi
di laboratorio, validazioni di ARPAT ecc.) secondo il flusso delle informazioni e gli atti conseguenti emessi
dall’amministrazione competente: Piano di caratterizzazione, in caso di superamento delle Concentrazioni

Soglia di Contaminazione (CSC), Documento Analisi di Rischio sito specifica per determinare il valori
Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) oltre i quali € necessaria la bonifica, Progetto Operativo di Bonifica
(POB)/ MISO (Messa in sicurezza Operativa)/Messa in Sicurezza Permanente (MISP), fino alla Certificazione
di Avvenuta Bonifica (CAB).

Sono previste informazioni circa la responsabilita dell’intervento di bonifica: se la notifica e stata fatta in
autonomia dal soggetto responsabile dell’evento (articolo 242 comma 1), da un soggetto interessato non
responsabile (articolo 245) da un soggetto pubblico che individua un superamento delle CSC (articolo 244),
occorre precisare che si tratta della prima valutazione. A parte i casi piu evidenti di responsabilita, spesso e
necessario attivare un procedimento specifico per emettere eventuali Ordinanze nei confronti del soggetto
identificato, secondo il vigente principio giuridico del pit probabile che non, come responsabile a cui
imputare la bonifica. Si ricorda comunque che il sito, in caso di intervento in danno della P.A., viene gravato
da onere reale il che significa che anche il proprietario, nel caso ovviamente non sia anche responsabile,

contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione indicato nell'istanza.

9-sexies. Con uno o piu decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita per la redazione della
relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze
pericolose da ricercare con riferimento alle attivita di cui all'allegato VIl alla Parte seconda. 5

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera ¢ del comma 9-quinquies, I'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie
finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o pil
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che I'autorita competente dovra tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”

articolo 237-octies comma 10 “La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e
ripristinato ai sensi della normativa vigente.”
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viene ad esserne direttamente interessato.

L'iter di bonifica di un sito non sempre si sviluppa in modo lineare, € quindi necessaria una particolare
attenzione per seguire I'iter e individuare eventuali criticita, in termini di particolarita ambientali e tecniche,
inadempienze, difficolta sull’'individuazione delle responsabilita, frammentazioni delle proprieta, ecc.

Allo scopo di rendere maggiormente efficace il funzionamento del sistema informativo SISBON & prevista,
nel presente piano, una specifica azione volta a uniformare a livello regionale la gestione dei procedimenti
di bonifica e il relativo inserimento nel sistema che permetta altresi una efficace interoperabilita con la
banca dati nazionale denominata “MOSAICQ”, realizzata nel 2020 da ISPRA in collaborazione con SNPA per
la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalita, il cui primo popolamento é stato
avviato gia nel 2021. ( https://mosaicositicontaminati.isprambiente.it/ ).

2.2 Lasituazione delle bonifiche in Toscana: principali indicatori regionali

Tenuto presente quanto sopra, il quadro conoscitivo di riferimento del presente Piano e stato elaborato
sulla base dell’analisi delle informazioni presenti nel data base regionale SISBON alla data del 31/12/2021
fornite da ARPAT. Annualmente ARPAT provvede a pubblicare un dettagliato report sulla situazione
ambientale toscana denominato “ANNUARIO DATI AMBIENTALE” con i dati e gli indicatori ambientali piu
significativi per le diverse matrici, presentati sotto forma di numeri, grafici e info-grafica. Relativamente alla
matrice “SUOLO” vengono presentati i dati per le BONIFICHE in forma sintetica.

Il quadro conoscitivo & dinamico in quanto, a parte i siti storici, entrano mensilmente nella banca dati
decine di nuove situazioni, intese come notifiche o accertamenti da parte delle autorita competent,
mentre ne escono altre, quali gli accertamenti di non necessita di bonifica (per riscontro di non
superamento delle CSC o CSR, in caso di Analisi di Rischio) o certificazioni di conclusioni di interventi (CAB).

Nel presente paragrafo si riporta, il quadro conoscitivo dei dati complessivi in forma aggregata alla data del
31/12/2021. Il quadro & stato formulato, con il supporto di ARPAT ed & analizzato attraverso gli indicatori di
sintesi. | dati sono estratti dalla “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”, condivisa su
scala regionale tra tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, gestita tramite I'applicativo Internet
SISBON, a cui si rinvia per una consultazione puntuale dei vari casi. Al riguardo preme precisare che, al fine
di evitare fraintendimenti e/o sovrastime, si & ritenuto di fare un distinguo tra siti con iter attivo e Siti con
iter chiuso, inoltre al fine di superare alcune criticita riscontrate nel sistema & stato definito lo stato dei
procedimenti complessivi e “di competenza privata” in termini di fasi (come riportato per i siti “di
competenza pubblica”). Per il monitoraggio relativamente all'obiettivo specifico di ottimizzazione dei
procedimenti di bonifica, come di seguito puntualmente evidenziato, si identificano (con gli adeguamenti di
terminologia di cui sopra) sia per i siti/procedimenti di competenza privata, sia per i siti di competenza
pubblica (differenziandoli tra siti orfani e non) i seguenti indicatori:

- il totale dal 1999 al 31/12/AAAA (n);
- attivati nell’anno AAAA (n);

- chiusi nell’lanno AAAA (n);

- con iter attivo al 31/12/AAAA (n);

- con iter attivo al 31/12/AAAA con valutazione della necessita di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso
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(n; %);

- con iter attivo al 31/12/AAAA che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO (n; %);

- con iter chiuso al 31/12/AAAA (n; %);

- con iter chiuso al 31/12/AAAA con non necessita d’intervento (n; %);

- con iter chiuso al 31/12/AAAA con certificazione di intervento di bonifica/MISP/MISO concluso (n; %).

il tutto declinabile anche riferendosi alle superfici (mq) e nelle specifiche tipologie di siti ricadenti nelle aree
SIN, siti ricadenti nelle aree SIR, siti afferenti ad accordi di programma, siti finanziati.

Inoltre si precisa che ai fini del monitoraggio é stato utile I'utilizzo della “perimetrazione amministrativa” e
non la “perimetrazione tecnica” con sovrastima della superficie effettivamente oggetto di intervento
(frequentemente piu ristretta della sommatoria di tutte le particelle catastali oggetto di “perimetrazione
amministrativa”).

Con riferimento all’individuazione dei siti pubblici, si intendono di “competenza pubblica”, come precisato in
altri passaggi, i siti per i quali la responsabilita dell’'inquinamento, anche potenziale (ovvero anche quando
sono da accertare le matrici interessate e la specifica estensione), sia da attribuire direttamente al pubblico
(es. discariche comunali di RSU, aree ed edifici di proprieta di Enti pubblici) oppure situazioni per le quali sia
accertato che il privato responsabile non sia individuabile oppure non intervenga (vedi la definizione di “siti
orfani”) e nemmeno intervenga un privato interessato, presupponendo quindi un intervento in danno (ai
sensi dell’articolo 250 del d.lgs 152/2006) a seguito, in ogni caso, dell’espletamento delle procedure di
individuazione del soggetto responsabile e diffida previste dalla norma (articoli 244 e 245 del d.lgs
152/2006).

SISBON riporta, sulla base delle informazioni conosciute e del suo stato di aggiornamento, se il sito sia da
considerare di competenza privata oppure pubblica. E comunque da precisare che le informazioni sulla base
delle quali & possibile operare tale classificazione sono da considerare dinamiche, quindi soggette ad
approfondimenti/aggiornamenti/modifiche nonché subordinate a verifica da parte degli Enti pubblici e di
ARPA; SISBON rappresenta dunque, in modo attivo la ricognizione dei siti pubblici.

Si rinvia in ogni caso alle elencazioni dei successivi capitoli per I'individuazione dei siti oggetto di specifiche
ricognizioni e finanziamenti sulla base anche di specifici programmi come ad esempio il Documento di
Indirizzo Bonifiche Pubbliche (DGRT 1494/2017) successivamente descritto.

Di seguito il dettaglio dei differenti indicatori:
Numero e superficie dei siti interessati da procedimento di bonifica

L'indicatore rappresenta il numero e la superficie dei siti interessati da un procedimento di bonifica su base
provinciale. | valori di superficie a cui si fa riferimento corrispondono alla superficie amministrativa del sito,
intesa come la particella o la sommatoria delle particelle catastali coinvolte nel procedimento.

Situazione generale

Superficie amministrativa

31/12/2021 N. siti

siti (mq)
ATTIVO 2.120 111.500.050
CHIUSO 2.739  70.405.580

4.859  181.905.630
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per “ATTIVI” si intendono i siti per i quali & in corso un procedimento di bonifica nelle diverse fasi del
procedimento (vedi tabella successiva) per “CHIUSI” si intendono i siti per i quali & stata certificata anche
tramite Analisi di Rischio la non necessita di bonifica oppure la conclusione dell’intervento.

Figura 1 Situazione generale dettaglio per stato Iter

m>513;11% N° siti con:
M ITER ATTIVO con valutazione
della necessita di intervento di
bonifica/MISP/MISO in corso
M ITER ATTIVO che necessitano
diintervento di bonifica/MISP/
MISO
ITER CHIUSO con non necessi-
2226: 46% ta diintervento
M ITER CHIUSO con certificazione
di avvenuta bonifica/MISP/
MISO

W 1670; 34%

4
»

m450; 9%

Riguardo alla variazione su base annuale risulta quanto segue.

Situazione generale al 31/12/2020
31/12/2021 N. siti

ATTIVO 2.018
CHIUSO 2.595
TOTALI 4.613

Variazione 2020-2001

N. siti
ATTIVATI NEL
2021
CHIUSI NEL 2021 2.739-2.595=144

4.859-4.613= 246

Annualmente vengono notificati, mediante SISBON, oltre 200 nuovi siti per i quali si comunica una
situazione di potenziale contaminazione da accertare, oltre 100 siti vengono chiusi sia per accertamento di
mancanza di contaminazione tramite autocertificazione (per accertamento rispetto dei limiti CSC) oppure
approvazione di Analisi di rischio (con accertamento del rispetto dei limiti CSR) oppure certificazione del
completamento degli interventi di bonifica. E’ possibile comunque affermare che il numero complessivo dei
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siti per i quali si evidenzia la necessita di un procedimento di accertamento di contaminazione e/o bonifica
risulta in costante aumento

Distribuzione per 'Provincia’

Si riportano di seguito il numero e la superficie dei siti interessati da procedimento di bonifica su base
provinciale totali e suddivisi con procedimento in corso, concluso con non necessita di bonifica e concluso a
seguito di certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza permanente o operativa, aggiornato a
dicembre 2021. | siti attivi sono i siti potenzialmente contaminati o i siti per i quali € stata riscontrata la
contaminazione (siti contaminati), per i quali sono in corso, rispettivamente, le fasi di indagini preliminari,
caratterizzazione o analisi di rischio, o la fase di presentazione/ approvazione/svolgimento dell’intervento
di bonifica e/o messa in sicurezza operativa o permanente. | siti chiusi per non necessita di intervento sono
i siti con procedimento chiuso a seguito di autocertificazione o di presa d’atto di non necessita d’intervento
a seguito dei risultati di caratterizzazione o di analisi di rischio. | siti certificati sono i siti con procedimento
chiuso a seguito di rilascio di certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in
sicurezza permanente.

Distribuzione per 'Provincia': siti totali

Superficie
provincia  N.siti | crimetrazione
Amministrativa
(mq)
AREZZO 425 16.010.549
FIRENZE 1.350 20.770.202
GROSSETO 329 32.808.324
LIVORNO 463 64.702.277
LUCCA 487 4.770.503
MASSA E
CARRARA 480 33.359.039
PISA 427 3.012.045
PISTOIA 440 2.769.344
PRATO 156 749.166
SIENA 302 2.954.181

4.859  181.905.630
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Figura 2 - Distribuzione per 'Provincia’: siti totali

302; 6% m425:9% N° siti per Provincia:

W AREZZO
| FIRENZE
1350- 28% GROSSETO
’ m LIVORNO
m LUCCA
MASSA CARRARA
H PISA
PISTOIA
H PRATO
SIENA

m 156; 3%
440; 9%

W427;9%

480; 10%

m487;10% 329; 7%

m463;10%

Distribuzione per 'Provincia': siti con iter attivo con valutazione della necessita di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso.

Superficie
Perimetrazione

Provincia N. Siti Amministrativa
(maq)
AREZZO 165 2.594.958
FIRENZE 408 6.100.485
GROSSETO 100 13.261.144
LIVORNO 235 36.585.056
LUCCA 97 1.592.840
MASSA E
CARRARA 239 6.582.709
PISA 98 709.856
PISTOIA 162 778.475
PRATO 51 138.962
SIENA 115 994.477

1.670 69.338.962
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Figura 3 - Distribuzione per 'Provincia': siti con iter attivo con valutazione della necessita di intervento di bonifica/MISP/MISO in
corso.

115 7% N° siti per Provincia:
m51;3% "2 lr m 165;10% m AREZZO
162;10% B FIRENZE
GROSSETO
m98; 6% 408; 24% m LIVORNO
m LUCCA
MASSA
CARRARA
H PISA
239;149 PISTOIA
©100; 6%
m97;6%
m235;14%
Distribuzione per 'Provincia': siti con iter attivo che necessitano di intervento di bonifica/misp/miso
Superficie
Provincia N. Siti Per|m-etcra2|o.ne
Amministrativa
(maq)
AREZZO 37 1.092.906
FIRENZE 121 2.770.158
GROSSETO 69 16.942.336
LIVORNO 60 16.992.259
LUCCA 40 728.232
MASSA E
CARRARA 43 1.397.767
PISA 34 750.593
PISTOIA 14 198.680
PRATO 6 155.534
SIENA 26 1.132.623
450 42.161.088
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Figura 4 - Distribuzione per 'Provincia': siti con iter attivo che necessitano di intervento di bonifica/misp/miso

1AF,§%1% 26;6% m37;8% o o
m 34: 8% N°® siti per Provincia:
W AREZZO
W FIRENZE
43;10%/ 121;27% GROSSETO
m LIVORNO
mLUCCA
MASSA
CARRARA
m 40; 99 ‘ W PISA
: PISTOIA
H PRATO
m60;13% 69;15% SIENA
Distribuzione per 'Provincia': siti con iter chiuso con NON necessita di intervento
Superficie
Provincia N. Siti Permje.trazm.ne
Amministrativa
(mq)
AREZZO 182 11.404.389
FIRENZE 619 8.626.242
GROSSETO 133 778.812
LIVORNO 137 10.550.772
LUCCA 311 2.180.107
MASSA E
CARRARA 170 23.592.513
PISA 221 1.002.471
PISTOIA 241 1.522.452
PRATO 77 286.305
SIENA 135 642.039
2.226 60.586.102
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Figura 5 - Distribuzione per 'Provincia": siti con iter chiuso con NON necessita di intervento

m182;8% 135;6%

e N° siti per Provincia:
B AREZZO
M FIRENZE
GROS-
SETO
m LIVORNO
m221;10% B LUCCA
MASSA
CARRARA
170; 8% HPISA
PISTOIA

m311;14% H PRATO
SIENA

241;11%

m619;28%

133;6%
m137;6%

Distribuzione per 'Provincia': siti con iter chiuso con non necessita di intervento a seguito di AdR (C<CSR)

Superficie
Provincia N. Siti Perimetrazione
Amministrativa (mq)
AREZZO 9 84.305
FIRENZE 93 801.708
GOSSETO 10 175.196

m14;5%
;2%

5;2% N° siti per Provincia:

W AREZZO
W FIRENZE
93;36% GROSSETO
m LIVORNO
m LUCCA
MASSA
CARRARA
H PISA
PISTOIA
m PRATO
10; 4% SIENA

m30; 12%

W21;8%
m27;11%




Distribuzione per 'Provincia': siti con iter chiuso con certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO

Superficie
Provincia N. Siti Perinfe.trazio.ne
Amministrativa
(mq)
AREZZO 41 918.296
FIRENZE 202 3.273.317
GROSSETO 27 1.826.032
LIVORNO 31 574.190
LUCCA 39 269.324
MASSA E
CARRARA 28 1.786.050
PISA 74 549.125
PISTOIA 23 269.737
PRATO 22 168.365
SIENA 26 185.042
513 9.819.478

Figura 7 - Distribuzione per 'Provincia': siti con iter chiuso con certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO

»
D
A 0 26;5% 41: 8%
W22;4% g Wo2; 070 N° siti per Provincia:
o m AREZZO
A ) m FIRENZE
N m74; 14% GROSSETO
: m LIVORNO
m LUCCA
| MASSA
202;39% CARRARA

0 28; 59 m PISA
D PISTOIA
| m39; 8% H PRATO

m31;6% 27;5% SIENA
(s
N
S

4.859 181.905.630

*Si precisa che il quadro totale dei siti di competenza pubblica presente in banca dati € comprensivo di
situazioni marginali non di interesse del Piano. Per il quadro totale dei siti di competenza pubblica risulta in
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corso una ricognizione generale come meglio definito nei paragrafi successivi e meglio codificato tra
azioni di Piano.

e

Distribuzione per 'Macro Tipologia attivita'/'Tipologia attivita
Figura 8 - Distribuzione per Macro Tipologia attivita siti totali

N° Siti divisi per
Macro Tipologia Attivita:

M Altre attivita
m 905; 19% M Attivita da cava
Attivita mineraria
7:1% | W Attivita non
%; 2% precisata
429;9% M Distribuzione
carburante
Gestione e
smaltimento ri-

m fidustria

m1731;36%

m 1004;21%

657;14%

Distribuzione per tipologia attivita: siti totali
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Superficie
Perimetrazione

Macro Tipologia Attivita [Tipologia Attivita N. Siti . 3
Amministrativa
(mqg)

Altre attivita costruzioni 116 2.514.992

Altre attivita trasporto e magazzinaggio 456 7.798.208

fornitura di energia elettrica, acqua, gas,

Altre attivita . . . .
vapore e aria condizionata e reti fognarie

296 3.685.001

Altre attivita commercio all'ingrosso e al dettaglio 37 188.237
Attivita da cava attivita da cava 37 607.548
Attivita mineraria attivita mineraria 96 6.329.918
Attivita non precisata nessuna 429 3.430.817
Distribuzione carburante distribuzione carburante 717 2.050.995
Distribuzione carburante deposito idrocarburi 287 1.720.693
Gestione e smaltimento rifiuti discarica non autorizzata 259 12.383.001
Gestione e smaltimento rifiuti discarica autorizzata 185 5.496.535
Gestione e smaltimento rifiuti jgestione rifiuti 213 2.842.659
Industria industria della carta e di prodotti di carta 69 1.014.583
Industria industria di prodotti farmaceutici 10 106.309
Industria industria metalmeccanica e navalmeccanica 41 2.232.295
Industria industria metallurgica 66 1.538.459

industria del legno e dei prodotti in legno,
sughero paglia

Industria agricoltura, silvicoltura e pesca 117 889.214
industria conciaria, fabbricazione di prodotti
in cuoio pelle e similari

Industria industria di coke e raffinazione del petrolio 3 2.059.520
industria ceramica e di altri prodotti della

Industria 12 135.481

Industria 17 2.671.518

Industria . .. . . 116 2.340.065
lavorazione di minerali non metalliferi (vetro)

Industria industria siderurgica 27 7.613.207

Industria industria tessile e dell'abbigliamento 55 477.299

Industria attivita manifatturiera 140 2.052.865

Industria altro 809 70.522.945

industria |nd.ust.r|a della lavorazione dei materiali 57 990.939
lapidei

Industria industria di prodotti chimici 97 36.715.077

industria industria alimentare, delle bevande e del 62 1 013.460
tabacco

industria |ndus.tr|a di articoli in gomma e materia 33 483.790
plastiche

4.859  [181.905.630

In termini di numero e superfici sono le attivita industriali ad aver maggiormente determinato la necessita
di attivazione di un procedimento di bonifica. | distributori carburante, anche oggettivamente un numero
importante di procedimenti, presentano tipicamente estensioni limitate. Altra pressione significativa sono
gli impianti di gestione e smaltimento rifiuti.

Distribuzione per Comune
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DISTRIBUZIONE PER COMUNE SITI TOTALL

Numero siti
I
do9-25
J2s5-55
= 55 - 109
I 109 - 234
Bl 234 - 336

2.3 Sitidiinteresse nazionale (SIN) e Siti di interesse regionale (SIR)
I Siti di Interesse Nazionale (SIN)

| siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), originariamente istituiti a seguito della legge 426/1998 presenti
sul territorio della regione Toscana, comprendono le aree industriali di Massa Carrara (D.M. 29/12/1999) di
Livorno (D.M. 24/02/2003), di Piombino (D.M. 10/01/2000), dell'ex area industriale Sito -Orbetello (D.M.
2/12/2002) e dell'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie — Grosseto (D.M.
11/08/2006).

La competenza per i procedimenti di bonifica nei SIN risulta in capo, come prevede il d.lgs 152/2006
all’articolo 252, al Ministero competente (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).

In attuazione all’articolo 36bis del decreto legge n. 83 del 22/06/2012, convertito con legge n. 134 del 7
agosto 2012, il quale prevede “su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo essere ridefinito il perimetro dei
siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni
di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di
interesse nazionale”, sono stati ridefiniti i perimetri del SIN di Massa Carrara (D.M. 29/10/2013) e di Livorno
(D.M. 22/05/2014 e D.M. 17/11/2021). Si evidenzia che il SIN di Piombino, diversamente da come proposto
nella DGRT 296/2013 “Proposta di riperimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa
Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'articolo 36 bis comma 3 della L. 134 del 7 agosto 2012”, in sede
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ministeriale, non & stato infine oggetto di riperimetrazione. Inoltre risulta trasferito alla competenza
regionale (D.M. 11 gennaio 2013 “Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu ricompresi
tra i siti di bonifica di interesse nazionale) il SIN della discarica “Le Strillaie” di Grosseto.

Situazione perimetrazione dei SIN al 31 dicembre 2021

Denominazione |Data prima Data Estensione SIN (ha) Estensione SIR (ha)
perimetrazione riperimetrazione  |attuale

con passaggio aree

emaliee & Sl acqua |[terra totale |acqua [Terra |totale
Massa Carrara  29/12/1999 29/10/2013 - 116 116 - 1515 |1515
Piombino 10/01/2000 e succ. |- 2020 931 2951 | - -
Livorno 24/02/2003 22/05/2014 - 206 206 |- 447  |aa7

17/11/2021 area

marina.

Orbetello ex 2/12/2002 e succ. 2700 (64 2764

Sitoco

Ex discarica le 11/08/2006 11/01/2013
Strillaie Grosseto

57 57

Nel SIN di Massa Carrara, sono cosi rimaste di competenza statale solo le aree denominate Syndial (oggi ENI
REWIND), Solvay Bario, ex Farmoplant ed ex Ferroleghe (rispetto alla perimetrazione originaria del SIN:
7,1% SIN; 92,9% SIR). Mentre nel SIN di Livorno, le aree rimaste di competenza dello Stato sono la centrale
Enel, I'area della Raffineria ENI mentre le aree marine esterne alle dighe foranee sono state recentemente
escluse con D.M. del 17/11/2021 (rispetto alla perimetrazione originaria del SIN: 30,5% SIN; 69,5% SIR).

La situazione delle bonifiche nei SIN (4 SIN toscani su 59 nazionali) risulta in evoluzione e il MITE ne riporta
lo stato aggiornato all’indirizzo: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/inquadramento/

Dall’ultimo report disponibile (2021) risulta la seguente situazione (percentuali rispetto alla superficie del
SIN) per i terreni e la falda.

Situazione SIN (terreni)

denominazione % di aree % di aree a terra con % di aree con % di aree con
caratterizzate progetto messain  progetto di messa in procedimento
sicurezza/bonifica  [sicurezza/bonifica  |concluso
presentato approvato con
decreto
Livorno 100 100 5 -
Massa Carrara 100 39 39 10
Piombino 100 26 13 49
Orbetello 31 - - -
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Situazione SIN (falda)

denominazione % di aree % di aree a terra con % di aree con % di aree con
caratterizzate progetto messain  progetto di messa in [procedimento
sicurezza/bonifica  [sicurezza/bonifica  |concluso
presentato approvato con
decreto

Livorno 100 95 - -

Massa Carrara 100 15 15 3

Piombino 100 2 D 4

Orbetello 31 20 20 -

La Regione Toscana partecipa alle Conferenze dei Servizi periodicamente convocata dal MITE per | SIN.
| Siti di interesse regionale (SIR)

La Regione ha preso in carico, a partire dalle date delle rispettive riperimetrazioni (indicate nella
precedente tabella Situazione perimetrazione dei SIN al 31 dicembre 2021), le aree ex SIN di Massa Carrara,
Livorno e Strillaie, istituendo di fatto i Siti di bonifica di Interesse Regionale (SIR). Dal punto di vista
geografico le perimetrazioni dei SIR sono di fatto intese come la differenza fra le quelle originarie delle aree
SIN e le successive riperimetrazioni.

Sono state subito regolate le procedure con le citate DGRT 1151/2013 “Linee guida e indirizzi operativi in
materia di bonifiche dei siti inquinati per le aree di cui all’articolo 36Bis commi 2 e 3 del D.L. 83/2012” e
DGRT 1152/2013 “ e DGRT 1152/20131 “Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica
delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara Livorno e Piombino”.

E’ stato possibile escludere, a seguito di indagini eseguite dai Comuni di Massa e di Carrara gia iniziate in
periodo ministeriale, restituendola agli usi legittimi (delibera di Giunta regionale 610 del
21/07/2014)un’ampia porzione di territorio a destinazione residenziale, di circa 2,6 kmq, posta in Comune
di Massa e compresa tra via Massa Avenza a nord, il fiume Frigido a est e via Bondano a ovest. A seguito
della presa d'atto dell’assenza di contaminazione (delibera di Giunta regionale 384 del 3 maggio 2016) in
una seconda area residenziale di Marina di Massa di circa 4,4 kmq, compresa tra il torrente Lavello e via
Bondano, il Comune é stato autorizzato a rilasciare (con D.D. 4851/2016) nel rispetto di una serie di
specifiche prescrizioni, i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, I'area residenziale di Romagnano (D.D.
2189/2018) e inoltre parte dell’area residenziale “Stadio” con D.D. 8738/2016. Sono state altresi restituite
all’'utilizzo aree residenziali poste nel Comune di Carrara (Avenza e Nazzano 2 con DD. 8792/2021, Nazzano
1 con D.D. 22201/2021) mentre per |'area residenziale di V.le da Verrazzano & stata approvata I’Analisi di
Rischio con D.D. 11122/2022).

Diversi altri siti a uso anche non residenziale, posti all'interno del SIR di competenza regionale (Massa
Carrara e Livorno), sono stati restituiti agli usi legittimi, per accertata assenza di contaminazione sia nei
suoli che nelle acque sotterranee oppure sono stati urbanisticamente svincolati a seguito dell’attivita degli
uffici regionali sulla base di quanto disposto dall’articolo 13 e 13bis della legge regionale 25/1998, che
regola i casi di assenza di contaminazione nei suoli tuttavia con contaminazione delle acque sotterranee
non imputabile al soggetto richiedente e in assenza di rischio sanitario.
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Nei SIR sono stati ripresi e sviluppati i procedimenti sospesi dal periodo di competenza ministeriale, inoltre
sono stati avviati numerosi nuovi procedimenti amministrativi. Molti di questi procedimenti sono ancora in
corso. Nella tabella che segue sono invece riportati in sintesi i procedimenti portati a termine.

Il numero complessivo dei procedimenti censiti nei SIR di Massa Carrara e Livorno e 409 suddiviso come da
seguente tabella.

Preme precisare che detto numero, tratto dalla consultazione della banca dati SISBON, va inteso come
indicativo in quanto nuovi procedimenti vengono attivati in modo dinamico, altri vengono suddivisi e quindi
e possibile esplicitare solo una fotografia rappresentativa al momento dell’estrazione dei dati.

Distribuzione per 'SIN/SIR'

Distribuzione procedimenti per 'SIN/SIR': SITI TOTALI

Superficie
SIN/SIR N sit  Cerimetrazione
Amministrativa
(mq)
SIN - Livorno 6 7.926.032
SIN - Massa 25 1.786.250
Carrara
SIN - Orbetello 15 26.468.898
SIN - Piombino 34 30.473.538
SIR - Livorno 92 13.018.885
PIR - Massa 317  30.956.129
Carrara
SIR - Strillaie 1 526.737
NO SIN/SIR 4369  70.749.161
4.859 181.905.630

Distribuzione per 'SIN/SIR': siti con iter attivo con valutazione della necessita di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso

Superficie
Perimetrazione

AL N.Sit Amministrativa
(mq)

SIN - Livorno 3 149.712

pIN - Massa 15 777.372

Carrara

SIN - Orbetello 8 12.546.978

SIN - Piombino 15 27.037.991

SIR - Livorno 71 3.990.423

pIR - Massa 150  5.499.493

Carrara

NO SIN/SIR 1.408 19.336.993

1.670  69.338.962

Distribuzione per 'SIN/SIR': siti con iter attivo che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO
SIN/SIR N. Siti Superficie
Perimetrazione
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SIN - Livorno 2
SIN - Massa
5
Carrara
SIN - Orbetello 7
SIN - Piombino 9
SIR - Livorno 6
SIR - Massa )8
Carrara
SIR - Strillaie 1
NO SIN/SIR 392
450

Amministrativa
(mq)
7.776.267

432.087

13.921.920
2.183.443
258.273

806.106

526.737
16.256.255
42.161.088

Distribuzione per 'SIN/SIR': siti con iter chiuso con NON necessitd di intervento

Superficie
... Perimetrazione
AL N. Sit Amministrativa
(mq)
SIN - Livorno 1 53
SIN - Massa 4 22170
Carrara
SIN - Piombino 5 990.647
SIR - Livorno 12 8.599.919
pIR - Massa 118  23.509.960
Carrara
NO SIN/SIR 2.086 27.463.353

2.226  60.586.102

Distribuzione per 'SIN/SIR': siti con iter chiuso con certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO

Superficie
SIN/SIR N, siti  Derimetrazione
Amministrativa
(mq)
pIN - Massa 1 554.621
Carrara
SIN - Piombino 5 261.457
SIR - Livorno 3 170.270
pIR - Massa 21 1.140.570
Carrara
NO SIN/SIR 483 7.692.560
513 9.819.478

Con specifico riferimento ai SIR, dalla data di presa in carico da parte della Regione ad oggi risultano
emanati diversi atti regionali in conformita alla citata DGRT 1151/2013:

e a seguito di accertamento di non superamento dei valori CSC per i suoli e le aque sotterranee:
restituzione agli usi legittimi (RUL);
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e a seguito di accertamento di non superamento dei valori CSC per i suoli e superamento delle CSC
per le acque sotterranee, in assenza di rischio e mancanza di responsabilita: restituzione all’utilizzo
ai sensi della L.R. 25/1998 articolo 13 bis comma 3 e successivi (RU);

e approvazione Piani Caratterizzazione (PdC);
e approvazione di documenti di analisi di rischio (AdR);

e approvazione di progetti operativi di bonifica (POB), Messa in sicurezz Operativa (MISO), Messa in
sicurezza permamente (MISP);

e certificazioni di completamento degli interventi (CAB) (per competenza SIN e SIR);

e atti diindividuazione del soggetto responsabile e Ordinanze (SN e SIR);

Numero atti emanati nei SIR divisi per diverso step del procedimento a partire dalla data di presa in caricoda parte della Regione:
Massa Carrara (11/2013), Livorno (05/2014), Strillaie (01/2013)

SIR RUL RU (L.R. |PdC AdR POB/ CAB ORD TOTALE
25/1998 MISO/
articolo 1 MISP
3bis)
MS 37 27 0 4 14 6 3 91
LI 2 1 4 2 7 3 19
Strillaie |0 0 0 0 0 0 - 1

(RUL Restituzione Usi Legittimi, RU Restituzione Utilizzo, PdC Approvazione Piano di Caratterizzazione, POB
Approvazione Progetto Operativo di Bonifica, MISO Messa in sicurezza Operativa, MISP Messa in sicurezza
Permanente, CAB Certificazione Avvenuta Bonifica, ORD Ordinanze).

2.4 Aree ainquinamento diffuso

Con riferimento alla definizione di cui all'articolo 240, comma 1 punto r) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 (Norme in materia ambientale) I"’”inquinamento diffuso”, e inteso come “la contaminazione o
le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non
imputabili ad una singola origine”.

L'articolo 239, comma 3, del d.lgs 152/2006, dispone che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte
salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque
nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo V del medesimo d.lgs 152/2006.

Il Piano 2014 riporta le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, distinguendo i casi di aree con
inquinamento diffuso accertato da situazioni per le quali esistono elementi conoscitivi che devono essere
verificati, come di seguito riportati.

Aree con inquinamento diffuso accertato presenti nel PRB 2014
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Matrici

Provincia Comune/i interessati Inquinanti
/ q Ambientali

Prato Prato e Montemurlo Organoalogenati Acqua di falda

. S. Piero a Sieve e Scarperia (Loc. ) .
Firenze . . Organoalogenati Acqua di falda
Pianvallico — Ex FI021)

Rosi M., Cecina, Bibb .
Livorno osignano ecina, Bibbona & Cromo Acqua di falda
Castagneto C.

Aree con segnalazioni di inquinamento diffuso da assoggettare a verifica presenti nel PRB 2014

Provincia Comune/i o aree interessate Inquinanti Matrici Ambientali
Firenze Firenze Nichel Acqua di falda
Firenze Firenze Organoalogenati Acqua di falda
Firenze Firenze, Sesto F.no e Campi B. Organoalogenati Acqua di falda
Firenze Campi B. - Loc. Capalle Organoalogenati Acqua di falda
Firenze Campi B. - Loc. Cetino Organoalogenati Acqua di falda
Firenze Signa Organoalogenati Acqua di falda
Firenze Empoli Idrocarburi Acqua di falda
Firenze Empoli Cloruro di vinile Acqua di falda
Firenze Scandicci Organoalogenati Acqua di falda

Ferro, Manganese e

Firenze Val d'Elsa Solfati Acqua di falda
Pisa Valdarno Inferiore Arsenico e Cromo Acqua di falda
Arezzo Arezzo - Loc. San Zeno Organoalogenati Acqua di falda
Arezzo Arezzo - Loc. Quarata Idrocarburi Acqua di falda
Arezzo Laterina Organoalogenati Acqua di falda
Livorno Piombino Mercurio Acqua di falda
Lucca Lucca, Capannori e Porcari Organoalogenati Acque di falda
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Riguardo ai suddetti siti e stata condotta da Arpat nel 2020 una prima ricognizione, attraverso la
compilazione di schede in cui sono state riportate sinteticamente le informazioni disponibili raccolte con il
supporto delle strutture territorialmente competenti. Si tratta di una prima ricognizione che, sebbene
preliminare, ha potuto evidenziare delle difformita nelle conoscenze riferite ai siti in elenco. In particolare
mentre per i siti “accertati” e per meta dei siti da assoggettare a verifica ci sono informazioni sufficienti ai
fini delle idonee determinazioni e/o procedure da adottare, per l'altra meta le informazioni raccolte
costituiscono una prima ricognizione sui siti per i quali occorre svolgere ulteriori indagini; indagini che
verranno svolte sulla base di quanto previsto dal documento di indirizzo SNPA specifico (Delibera del
Consiglio SNPA del 12/07/2016, n.76/16 CF “Criteri per |I'elaborazione dei piani di gestione
dell'inquinamento diffuso”). Sono in fase di programmazione, con il supporto di Arpat, approfondimenti con
ricerche documentali, su banche dati, bibliografie, eventuali indagini sul campo, per rispondere alle
successive fasi di indagine mirate all'approfondimento delle conoscenze e propedeutiche alle scelte
gestionali di tali aree, a tal proposito, il presente piano individua azioni specifiche. Tali successive fasi
prevedono anche di poter accertare con appositi studi, laddove inesistenti, le caratteristiche della
contaminazione in termini quantitativi, qualitativi e di distribuzione nelle matrici. Le indagini potranno
essere anche indirizzate alla ricerca di eventuali sorgenti attive e alla verifica della sussistenza delle
condizioni di inquinamento diffuso sui siti elencati nel Piano o su siti diversi per una loro valutazione ed
eventuale inserimento nelle future revisioni dello stesso. La ricognizione condotta ha comunque permesso
di evidenziare alcune specificita riferite alle contaminazioni diffuse presenti sul territorio regionale, che
saranno opportunamente approfondite in collaborazione con Arpat. In particolare si puo gia evidenziare che
le ricorrenti contaminazioni storiche delle acque sotterranee da composti organoalogenati riguardano gran
parte delle aree urbanizzate che interessano le piane alluvionali regionali e costituiscono una priorita,
interessando direttamente l'utilizzo e la gestione della risorsa idrica. Dalle informazioni raccolte si deduce
che queste contaminazioni possono presentare condizioni sito specifiche differenti per presenza,
concentrazione e distribuzione delle sostanze. In alcuni casi, come per le vaste aree contaminate di parte
della provincia di Firenze, le conoscenze potranno essere valutate congiuntamente o separatamente in
relazione ad approfondimenti idrogeologici/idrochimici e delle caratteristiche della contaminazione. Nei casi
in cui non sia accertata l'origine antropica della contaminazione, dovranno essere valutate le condizioni di
naturalita della contaminazione stessa determinandone il fondo naturale. Tali aree andranno distinte da
qguelle a inquinamento diffuso, anche se potranno essere gestite con gli stessi strumenti e analoghe
modalita in riferimento alle linee di indirizzo del SNPA. Vi sono infine alcune situazioni che e possibile
prioritariamente individuare per il loro approfondimento, data la loro specificita quali:

- Val d'Elsa centrale: interessata da una contaminazione delle acque sotterranee da organoalogenati.

- Piana di Scarlino: interessata da una contaminazione da arsenico che interessa le matrici acque
sotterranee e suolo e per la quale sono in corso azioni conoscitive preliminari come di seguito dettagliate.

Con riferimento alla linea di intervento del Piano regionale del 2014 “individuazione delle aree con
inquinamento diffuso”, la Regione Toscana con riferimento in particolare alle aree “con inquinamento
diffuso accertato” ha proceduto come di seguito indicato.

1. Nell’area sita nel comune di S. Piero a Sieve e Scarperia (Loc. Pianvallico — Ex FI021) in provincia di Firenze
si & proceduto alla realizzazione di un progetto di bonifica puntuale definitivo approvato e finanziato con
risorse POR CREO 2007-2013. Al termine della fase di bonifica (dicembre 2014) é stato accertato il non
superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste dalla normativa e dallo stesso
progetto ed & stata elaborata I’Analisi di Rischio Sito al fine di valutare il rischio presente sull’area,
approvata quest’ultima con prescrizioni dal Comune di Scarperia e San Piero con Determinazione n. 440 del
29/09/2015.
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Con Atto n. 38 del 26/05/2017 il Comune di Scarperia e San Piero ha rettificato i confini dell’area FI021 e
approvato una specifica prescrizione operativa, al fine di non inficiare in alcun modo le successive
operazioni di bonifica della falda.

2. Relativamente all’area sita nella provincia di Livorno, Comuni di Rosignano M., Cecina, Bibbona e
Castagneto C,, si & proceduto a seguito dell’ accertamento del superamento di limiti di contaminazione, con
uno studio finanziato dalla Regione Toscana ed eseguito da ARPAT e CNR di Pisa, dove si € rilevato che
detto superamento era da ricondurre a cause naturali connesse alle caratteristiche chimiche delle acque di
falda. Al riguardo si rinvia alla pubblicazione del 7/9/2013 nella rivista internazionale “Environ Earth Sci” dal
titolo “Natural Cr(VIl) contamination of groundwater in the Cecina coastal area and its inner sectors
(Tuscany, Italy)” a cura di Matteo Lelli, Sergio Grassi, Michele Amadori, Fabrizio Franceschini.

In entrambi i casi sopra richiamati & stato quindi possibile escludere le aree dal novero dei siti da bonificare
perché affetti da inquinamento diffuso, nel primo caso a seguito della realizzazione dell’'intervento puntuale
di bonifica e del relativo monitoraggio, nel secondo per I'avvenuto accertamento di valori di fondo naturali.

3. Per quanto riguarda I'area pratese con inquinamento diffuso della falda per la presenza di organo-
clorurati, e stato attivato il percorso per la definizione del relativo Piano per la gestione dell’'Inquinamento
diffuso; percorso finalizzato alla definizione delle misure di gestione e risanamento dell’area. In particolare
la Regione Toscana ha istituito, convocato e coordinato uno specifico Tavolo tecnico, in coerenza con le
indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Federale del Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente (SNPA) 12 luglio 2016, n.76/16. L'istituzione del tavolo & avvenuta a seguito di specifici
approfondimenti di indagine e monitoraggi realizzati da Arpat nel 2021.

Il Tavolo tecnico € composto da esperti degli enti competenti in campo ambientale e sanitario (ARPAT, ASL,
Provincia, Comune, Autorita di Bacino, gestore del Sll, Gestore Acquedotto, diverse direzioni regionali
interessate, ecc) il cui obiettivo principale & quello di pervenire, secondo un necessario approccio
multidisciplinare, alla condivisione delle modalita, delle tempistiche e dei contenuti delle azioni da adottare,
secondo un’attenta ed efficace articolazione delle fasi di indagine e intervento, allo scopo di assicurare la
massima tutela dell'interesse ambientale e della salute pubblica. Le attivita di approfondimento,
monitoraggio, valutazioni tecnico-scientifiche svolte nell’lambito del Tavolo Tecnico, sono rese disponibili ai
vari soggetti facenti parte dello stesso (attraverso uno spazio informatico condiviso) quale quadro
conoscitivo in continuo aggiornamento per le eventuali azioni di competenza e sono alla base della
definizione del richiamato Piano di gestione e risanamento. Aspetto molto importante del Piano & la
comunicazione dell’'operato del Tavolo al pubblico. Anche in tale ottica, il presente Piano prevede
nel’ambito dell’obiettivo denominato “Promozione per un’informazione/comunicazione trasparente in
materia di bonifica” una specifica azione.

Grazie all’azione sinergica e coordinata dei soggetti partecipanti al Tavolo tecnico sono stati ad oggi
raggiunto i seguenti risultati utili per una prima definizione del Piano di gestione dell’inquinamento diffuso:

- condivisione della base dati riguardanti la falda pratese disponibile dai vari enti che consente di conoscere
e valutare in maniera approfondita I'’evoluzione del fenomeno;

- awvio della realizzazione da parte di AUSL CENTRO di un progetto per valutare I'esposizione dei lavoratori
e della popolazione alle sostanze rilevate;

- awvio della definizione del perimetro dell'inquinamento diffuso sulla base di approfondimenti modellistici
e analitici di Arpat che prevedono ulteriori indagini della falda in aree private ancora non indagate e altre
indagini ambientali con finanziamento regionale;
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- la programmazione di studi a tutela della salute pubblica in ambienti di vita e di lavoro.

4. In relazione alla contaminazione estesa della Piana di Scarlino (Gr), per la quale esiste una vasta mole di
dati ambientali, & stato avviato un percorso previsto dal Piano come “caso pilota” per la messa a punto
delle procedure da applicare in analoghe situazioni della Toscana. In tal senso, in base al principio “chi
inquina paga”, introdotto dalle norme comunitarie e nazionali, sono state avviate preliminarmente le
opportune verifiche tecnico-amministrative, volte a escludere siti e aree dove la fonte di contaminazione
risulti certa o sia possibile identificare il responsabile della contaminazione. A tal proposito, si segnala
anzitutto la presenza di un’area caratterizzata dalla presenza di importanti stabilimenti industriali, rispetto
alla quale ¢ in corso un procedimento che ha portato all’approvazione, per ciascuna area industriale, di un
progetto operativo di bonifica della falda in corso di attuazione sotto il coordinamento di ARPAT. Si attende
la progettazione e realizzazione della bonifica della porzione di area in capo al Comune di Scarlino, che
presenta tuttavia minori criticita rispetto alle aree industriali prima richiamate. E’ stato inoltre individuato
un insieme di tratti stradali, realizzati anni addietro utilizzando, per i sottofondi, sterili e/o fini di pirite che
costituiscono una fonte di contaminazione certa e/o potenziale. Per tali situazioni sara necessario avviare le
procedure ex articolo 244 del Codice Ambiente al fine di provvedere all’eventuale bonifica da parte dei
soggetti responsabili. Dopo aver formalmente avviato la procedura di verifica dell'eventuale presenza di
Inquinamento Diffuso, secondo quanto previsto dal PRB vigente, & stato avviato il
completamento/sistematizzazione dei dati oggi disponibili, nonché di quelli che potranno essere reperiti
presso i vari enti e soggetti presenti nel territorio interessato. Ai fini della ricostruzione del quadro
conoscitivo sono stati coinvolti per un opportuno supporto tecnico e conoscitivo di altri settori regionali
quale il settore “Sistema informativo territoriale e ambientale” attraverso il progetto “Geobasi” e di Arpat
attraverso la banca dati Sisbon. A seguito di tale processo si procedera con I'eventuale accertamento di
area a inquinamento diffuso e in tal caso anche con la definizione del relativo piano di gestione, sulla
stregua dell’esperienza maturata per |'area pratese di cui si & detto in precedenza.

L'insieme delle azioni sopra delineate sono state definite, programmate e avviate sulla base della
valutazione del rischio accertato, dei dati certi disponibili e delle disponibilita di risorse umane e finanziarie
da impiegare.

Prendendo a riferimento I'esperienza maturata in relazione al caso dell’inquinamento diffuso di Prato, la
Regione Toscana ha avviato la definizione di una specifica norma regionale, che stabilisca le modalita
operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso. Il
completamento di tale percorso rappresenta una delle azioni del presente piano collegata all’'obiettivo
specifico di “implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso”.

In attesa della definizione di tale norma, la Regione procedera con I'azione di approfondimento conoscitivo
dei casi accertati in essere e di quelli per i quali vi sono gia dati disponibili. Relativamente invece alle altre
situazioni segnalate, da accertare, in attesa di essere riconosciute come casi di possibile inquinamento
diffuso e per le nuove segnalazioni dovessero emergere, il presente piano conferma di seguito i contenuti
informativi minimi che dovranno essere comunicati alla Regione Toscana da parte degli enti pubblici quali
comuni, province (previo coinvolgimento dei comuni interessati e di ARPAT)?, cittd metropolitana, unione
dei comuni e Arpat per avviare la verifica ai fini del riconoscimento dello stato di inquinamento diffuso.

| contenuti informativi minimi per la segnalazione di un’ area con potenziale inquinamento diffuso sono i
seguenti:

a) una crono storia riferita all’area oggetto della segnalazione utile a fornire informazioni per comprendere

4 Dovranno essere tenuti in considerazione gli esiti del monitoraggio sulle diverse componenti ambientali effettuate da ARPAT e
riportate sinteticamente negli Annuari da questa prodotti.
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preliminarmente I'assenza di causa effetto tra eventuali attivita singole esistenti o che sono state insediate
nell’area per le quali e stata individuata o € in corso di individuazione una o piu responsabilita puntuali di
contaminazione delle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee collegabili alla contaminazione oggetto
di valutazione.

b) un quadro conoscitivo, corredato da apposite cartografie comprensive degli eventuali siti puntuali con
procedimento di bonifica ai sensi dell’articolo 242 del d.lgs 152/2006 presenti nell’area oggetto di
segnalazione, che metta in evidenza le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici interessate come definite
dall’articolo 240, comma 1, lettera b) del d.lgs 152/2006 e il periodo cui si riferiscono i dati esistenti e le
fonti informative;

c) una prima indicazione dell’areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo di
individuazione cartografica e identificazione dei potenziali bersagli della contaminazione presente, quali ad
esempio pozzi idropotabili, laghi di cava, pozzi a uso irriguo;

d) un’eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti, qualora disponibile.

Si rinviano inoltre all’apposita disciplina regionale e al regolamento attuativo, in corso di definizione, le
modalita e i termini procedurali per la verifica preliminare della segnalazione e dell’accertamento dello
stato di inquinamento diffuso, cosi come la definizione di piani degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. La suddetta disciplina, una volta operativa
sostituira, se necessario, quanto sopra indicato con riferimento ai contenuti minimi.

Le aree via via accertate ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo del
piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati — piano dell’economia circolare di cui
all’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati).

La definizione circa le priorita di attuazione dei piani di gestione per l'inquinamento diffuso, saranno
definite tenuto conto della valutazione del rischio accertato (in relazioni a i dati disponibili), del grado di
pericolosita del sito, della sua vulnerabilita, del contesto di esposizione alla contaminazione diffusa, nonché
degli stanziamenti del bilancio regionale. In particolare si ribadisce che le ricorrenti contaminazioni storiche
delle acque sotterranee da composti organo-alogenati, che riguardano gran parte delle aree urbanizzate
che interessano le piane alluvionali costituiscono una priorita, interessando direttamente |'utilizzo e la
gestione della risorsa idrica.

A tal proposito nell’ambito dei monitoraggi annuali del Piano si procedera all’aggiornamento delle
valutazioni relative alle priorita d’intervento.

Nell’'ambito di tali valutazioni, particolare rilevanza assume l'identificazione dei valori di fondo di sostanze
nei suoli e nelle acque, sia di origine naturale che antropica; valutazione che deve avvenire attraverso un
percorso condiviso con gli uffici competenti della tutela delle acque e del sistema informativo territoriale e
ambientale in riferimento all’azione di implementazione della Banca Dati.

| casi di inquinamento diffuso accertato saranno oggetto di una specifica sezione da sviluppare all'interno
del Sistema informativo dei siti interessati da procedimento di bonifica (Sisbon).

Si riportano di seguito gli elenchi del quadro conoscitivo aggiornato che tiene conto di quanto rilevato da
Arpat nella ricognizione svolta nel corso del 2020, dello stato di attuazione degli approfondimenti e, per le
aree con segnalazioni di possibile inquinamento diffuso, della disponibilita di informazioni disponibili per la
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verifica dello stato della contaminazione:

Aree con inquinamento diffuso accertato - Quadro conoscitivo aggiornato

Approfondimento in
Provincia |Comune/i interessati Inquinanti Matrici Ambientali c:rF;o
Prato Prato e Montemurlo (Organoalogenati |Acqua di falda Si

Aree con segnalazione di potenziale inquinamento diffuso da assoggettare a verifica - Quadro conoscitivo aggiornato

. Disponibilita di
Comune/io L. . o .
. . . Matrici informazioni/ | Approfondimento
Provincia |aree Inquinanti . . . .
. Ambientali | aggiornamento |in corso
interessate
Arpat 2020
Suolo/acque
Grosseto |Scarlino Arsenico facq Si Si
sotterraneo
. . . Acqua di . .
Firenze Firenze Nichel Si Da attivare
falda
. . . | Acqua di . .
Firenze Firenze Organoalogenati falda Si Da attivare
Firenze, Sesto .
. . . | Acqua di . )
Firenze F.no e Campi Organoalogenati falda Si Da attivare
B.
. . L Acqua di . .
Firenze Empoli Cloruro di vinile Si Da attivare
falda
Ferro, .
. , Acqua di . .
Firenze Val d'Elsa Manganese e Si Da attivare
. falda
Solfati
Arezzo - Loc. . | Acqua di . .
Arezzo Organoalogenati Si Da attivare
San Zeno falda
Arezzo - Loc. i Acqua di . .
Arezzo Idrocarburi Si Da attivare
Quarata falda
Acqua di
Arezzo Laterina Organoalogenati falja Si Da attivare
. N . Acqua di . .
Livorno Piombino Mercurio Si Da attivare
falda
Lucca Lucca, Organoalogenati | Acque di Si Da attivare
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. Disponibilita di
Comune/i o . . . :
. . . Matrici informazioni/ | Approfondimento
Provincia |aree Inquinanti . . . .
. Ambientali | aggiornamento |in corso
interessate
Arpat 2020
Capannori e
pant falda
Porcari
Da attivare se la
Campi B. - Loc. Acqua di ricerca delle
Firenze P Organoalogenati ; No . L R
Capalle falda informazioni dara
esito positivo
Da attivare se la
. Campi B. - Loc. . | Acqua di ricerca delle
Firenze ) Organoalogenati No . L. .
Cetino falda informazioni dara
esito positivo
Da attivare se la
Firenze Signa Organoalogenati Acqua di No ricerca delle
8 & & falda informazioni dara
esito positivo
Da attivare se la
Acqua di ricerca delle
Firenze Empoli Idrocarburi q No . . .
falda informazioni dara
esito positivo
Da attivare se la
. . . | Acqua di ricerca delle
Firenze Scandicci Organoalogenati No . L. .
falda informazioni dara
esito positivo
Da attivare se la
. Valdarno Arsenico e Acqua di ricerca delle
Pisa . No . - .
Inferiore Cromo falda informazioni dara
esito positivo

2.5 Interventi di Bonifica Pubblica e Accordi di programma - Documento di Indirizzo sulle
Bonifiche Pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017)

Il Documento di Indirizzo sulle Bonifiche Pubbliche (da questo punto in poi DIB), adottato con D.G.R.T.
1494/2017 nell’ambito del Documento Economia e Finanza Regionale 2017- Progetto regionale 13
“CONTRASTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ECONOMIA CIRCOLARE”, ha definito, per il periodo 2018-
2020, un quadro di programmazione unitaria e coordinata di tutti gli interventi di bonifica in cui la Regione
risulta coinvolta o direttamente competente.
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Per definire il quadro conoscitivo dei procedimenti di bonifica pubblici, € utile riprendere quanto
individuato dalla precedente pianificazione (D.C.R.T. 384/1999, D.C.R.T. 94/2014 E D.C.R.T. 55/2017). Tali
procedimenti, assieme a quelli attivati fino ad oggi, sono ricompresi nella “banca dati dei siti interessati da
procedimenti di bonifica” di cui all’articolo 5bis della L.R. 25/1998. Il quadro conoscitivo di questi
procedimenti viene aggiornato, gestito e monitorato attraverso SISBON e comprende anche quelli ricadenti
nei SIN, che siano o iscritti nell’anagrafe (articolo 251 del d.lgs 152/2006) o non iscritti - in procedura
ordinaria o semplificata.

Cosi come richiesto dal d.lgs 152/2006, la banca dati, tra le varie informazioni, indica anche se il sito sia di
“competenza pubblica”, vale a dire se si tratti di un sito sul quale la Pubblica Amministrazione é
competente ad attivare i procedimenti di bonifica previsti dal d.lgs 152/2006. A questo riguardo, cosi come
gia riportato dal PRB 2014, si intendono di competenza pubblica i siti contaminati che rispondono ai
seguenti criteri:

* siti periquali la responsabilita della contaminazione e attribuita alla Regione o al Comune;

e siti in cui il responsabile della contaminazione & un soggetto, diverso dalla Regione o dal Comune,
che non é intervenuto e per il quale I'ente pubblico competente ha avviato le procedure di
sostituzione in danno ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs 152/2006;

e siti in cui il responsabile della contaminazione non & piu reperibile, i cosi detti "siti orfani", per i
quali e I'ente pubblico che si deve fare carico della bonifica.

| siti da bonificare di competenza pubblica riscontrati al 31/12/2021 in SISBON con procedimento “attivo”
sono riportati sopra nella specifica tabella.

Quelli per i quali la responsabilita della bonifica & attribuita direttamente alla Regione, in quanto
proprietaria dei terreni o sulla base di specifici accordi (SIN/SIR), risultano in numero esiguo rispetto al loro
numero complessivo.

Per quanto concerne gli altri siti di competenza pubblica, la bonifica & riconducibile ai comuni per
responsabilita diretta (ex discariche, impianti di trattamento rifiuti, ecc.) o in quanto soggetti competenti
all’avvio delle procedure in danno in base all’articolo 250 del d.lgs 152/2006.

Per I'attuazione degli interventi di bonifica di competenza pubblica si ricorre alle seguenti fonti di
finanziamento:

e fondi regionali derivanti dal tributo per il deposito in discarica di rifiuti (ecotassa). Le risorse
derivanti dal gettito del tributo, oltre alla destinazione stabilita dall’articolo 3 comma 27 della L.
549/1995, sono destinate agli investimenti in materia di valorizzazione ambientale del sistema di
gestione dei rifiuti e agli investimenti in materia di bonifiche dei siti inquinati.

e fondi comunitari della nuova fase di programmazione in particolare per quanto attiene alle
bonifiche dei siti inquinati.
o fondi statali, in particolare attivando sinergie con il governo nazionale per quanto attiene alle

bonifiche dei Siti di interesse nazionale.

Nel Piano del 2014 era stato stimato per I'attuazione dell’obiettivo generale “Bonifica dei siti inquinati e
delle aree minerarie dismesse”, sulla base delle risorse investite nel periodo 2007/2012, un fabbisogno
medio annuo di 8 milioni di euro.

Il DIB aveva aggiornato, per il triennio 2018/2020, gli scenari attuativi delle bonifiche di competenza
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pubblica e i rispettivi finanziamenti. In particolare, in base alla previsione dell’evoluzione del gettito da
ecotassa aveva stimato che, circa 4 milioni di euro di tale tributo, potessero essere destinati annualmente
alla bonifica pubblica.

Nei paragrafi successivi si riporta la rassegna degli interventi pubblici con i relativi finanziamenti statali e
regionali, regolati mediante specifici accordi di programma e in base a un aggiornamento al 2017 (DIB) e un
successivo aggiornamento al 2022. Sono compresi nell’elenco anche gli interventi di competenza pubblica
dei SIN e dei SIR di cui si & prima riferito.

2.5.1 Stato di attuazione degli interventi al 2017

a) Accordi di Programma per la bonifica di ex aree minerarie in corso di completamento

Accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del
comprensorio minerario e industriale del bacino del fiume Cecina - €1.546.692,25 (di cui 1.400.000 del
Ministero competente e 146.692,25 di Regione Toscana).

Accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del
comprensorio minerario del Monte Amiata — ente attuatore: comune di Abbadia S. Salvatore -
€2.435.450,73 (di cui 1.400.000 del Ministero competente e 1.085.450,73 Docup).

Accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del compendio
ex estrattivo minerario delle colline metallifere e dell’area industriale ex metallurgica di Scarlino -
€1.605.000 (di cui € 1.400.000 del Ministero competente e € 205,000 di Regione Toscana).

Accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del compendio
ex estrattivo minerario dell’lsola d’Elba - €1.400.000.

L’Area mineraria amiatina

L'area costituisce un caso di particolare interesse in materia di bonifiche per la grande estensione
territoriale, che coinvolge le province di Siena e di Grosseto, e per la presenza di un numero importante di
siti in bonifica.

Si riporta di seguito un dettagliato quadro conoscitivo.

Le principali attivita estrattive dismesse, oggetto alcune di interventi di bonifica in corso e alcune in corso di
approfondimento, riguardanti il cinabro (minerale a base di solfuro di mercurio di colore rosso vermiglio) a
per ricavarne mercurio, classificate di 17 categoria ai sensi del RD 1443/1927 (miniere), che hanno
interessato il comprensorio amiatino sin dal 1880, sono elencate nella tabella di seguito riportata. Il
comprensorio amiatino per oltre un secolo & stato uno dei pil importanti siti estrattivi di mercurio,
arrivando nel ventennio 1930-1950 a fornire circa la meta dell’intera produzione mondiale di mercurio. Per
fornire alcuni dati significativi si ricorda che dal 1879 al 1976 (data delle ultime coltivazioni), sono state
complessivamente estratte circa 11.200.000 t di cinabro, producendo circa 3.100.000 bombole di mercurio
da 34,5 Kg ciascuna. La manodopera complessiva, nei periodi piu floridi, si &€ aggirata attorno alle 2.500
unita.
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Indice di | Denominazione Minerale Comuni interessati Anni di
posizione . estratto coltivazion
della miniera
nella e
planimet
ria
1 Bagni San Filippo Mercurio Abbadia San  Salvatore e | 1903/1976
Castiglione d’Orcia (Sl) (intermitte
nti)
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Indice di | Denominazione Minerale Comuni interessati Anni di

posizione . estratto coltivazion

della miniera

nella e

planimet

ria

2 Abbadia San | Mercurio Abbadia San Salvatore (SI) 1897/1976

Salvatore

3 Bagnore Mercurio Santa Fiora, Arcidosso (GR) 1920/1976
(intermitte
nti)

4 Catabbio Mercurio Semproniano (GR) 1960/1969

Fontanelle
5 Monte Labbro | e | Mercurio Arcidosso, Roccalbegna e Santa | 1918/1976
Il Fiora (GR) (intermitte
nti)

6 Siele — Carpine | Mercurio Piancastagnaio (SI) 1930/1979

Solforate - Castell'A santa Fiora (GR) (intermitte
Abetina astell’Azzara e Santa Fiora nti)

(poi unificate in

Monte Civitella)

7 Alveo Siele Sabbie Castell’Azzara (GR) | 1880/1920

cinabrifere Piancastagnaio (SI)

8 Selvena — Morone | Cinabro Castell’Azzara, Roccalbegna, | 1880/1990

Dainelli Semproniano e Sorano (GR) (intermitte
nti)

9 Cellena Cinabro Santa Fiora (GR) 1900/1970

Cortevecchia (intermitte
nti)

10 Cornacchino Cinabro Castell’Azzara (GR) 1880/1929
(intermitte
nti)
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L'ubicazione delle attivita elencate in tabella & indicata nella planimetria di seguito riportata.
Di seguito si riportano i tre bacini idrografici interessati dalle suddette concessioni.
* Area Bacino idrografico Fiora

* Area Bacino idrografico Paglia: per tale bacino dal 2017 é stato avviato un progetto di studio con il
coinvolgimento del DST dell’Universita di Firenze e di ARPAT volto ad approfondire la presenza di
mercurio nei sedimenti e nei suoli interessati in varie epoche da alluvioni e/o da modifiche del
percorso dei principali corsi d'acqua provenienti dal Monte Amiata (per la Toscana: Paglia, Siele e
Stridolone). Gli studi non hanno evidenziato una situazione emergenziale, ma ¢ stata evidenziata la
necessita di individuare modalita di gestione del territorio che tengano conto di tale criticita. Preme
precisare che la matrice ambientale sedimenti non & oggetto del presente Piano. Diversamente per
la matrice suolo, si evidenzia che a completamento degli studi di cui sopra, in coordinamento con le
altre regioni interessate e in collaborazione con gli uffici preposti alla tutela delle acque, saranno
pianificate le azioni previste per norma.

* Area Bacino idrografico Orcia

| siti ex minerari amiatini da bonificare sono stati considerati nel tempo di massima priorita ai fini dei
finanziamenti.

Si riportano di seguito gli interventi realizzati e in corso di realizzazione con l'indicazione tra parentesi del
codice unico identificativo regionale del procedimento di bonifica (SISBON).
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Provincia di Siena

Comune di Piancastagnaio

(S1071) — Area minero-metallurgica Siele (Breve termine - PRB): intervento di bonifica e messa in sicurezza
permanente ultimato nel 2001 eseguito da un Commissario Straordinario Regionale tra il 1998 e il 2001.
Risulta che il monitoraggio post operam sia stato interrotto nel 2003. Sono in corso di approfondimento le
verifiche la certificazione di avvenuta bonifica (sito nel Bacino F. Paglia).

(S1071bis) — Argus (Breve termine - PRB): piano di caratterizzazione approvato nel 2003 con alcune
integrazioni proposte da ARPAT. In attesa di esecuzione del piano di indagini approvato (sito nel Bacino F.
Fiora).

Comune di Abbadia San Salvatore

(SI067a) - Agip Mineraria Area di Proprieta Comunale (Breve termine - PRB): lavori di messa in sicurezza
conclusi nel 2010 ad opera del Comune con finanziamento di 1,4 milioni di euro da parte del MATTM con
Accordo di Programma ex legge 388/2000 e 1,08 milioni di euro con fondi DOCUP 2000-2006. Attualmente
in corso monitoraggio post operam delle acque sotterranee da valutare nell’ambito dell’intervento
complessivo di bonifica del sito SI067c¢ (sito nel Bacino F. Paglia).

(S1067b) — Agip Mineraria (Breve termine - PRB): Lotto 1 del complessivo progetto di bonifica dell’area
mineraria (Breve termine - PRB). Completati i lavori di bonifica di coperture in cemento amianto (sito nel
Bacino F. Paglia).

(S1067c) — Agip Mineraria (Breve termine - PRB): Trattasi della pil importante e vasta area ex mineraria
dell’intero compendio del M. Amiata, attiva fino agli anni 70. L'area fa parte della concessione mineraria
ancora attiva che AGIP ha ceduto al Comune di Abbadia San Salvatore insieme al progetto approvato e alle
risorse per attuarlo. E parte sostanziale del Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. Ricomprende
impianti, strutture, gallerie ex minerarie vincolate dai Beni Culturali che il Comune sta progressivamente
bonificando e restituendo alla fruizione turistico museale. Data la vastita e complessita degli interventi, che
devono contemperare la bonifica ambientale e la preservazione del patrimonio culturale, il progetto di
bonifica € stato suddiviso in 6 lotti, successivamente all’approvazione avvenuta nel 2000. Ad oggi sono stati
completati gli interventi sui lotti 1, 2 e 3, e accorpato il lotto 5 al 6. La progettazione esecutiva del lotto 4
deve essere completata, mentre il lotto 6, di gran lunga il pit importate, ha il progetto approvato nel 2017.
Questo lotto e stato a sua volta suddiviso in 3 fasi di realizzazione per la prima delle quali sono in corso le
procedure di gara, per le successive due fasi sono in corso approfondimenti tecnici (sito nel Bacino F.
Paglia).

(S1201) — Laghetto Muraglione (Breve termine - PRB): Il progetto operativo di bonifica e stato sottoposto
alla conferenza dei servizi nel 2016, ma non & stato approvato in quanto necessita di ulteriori
approfondimenti e verifiche tecniche che attualmente sono in corso in collaborazione tra ARPAT, Regione e
Comune. La Regione ha finanziato con circa 280.000 euro, derivanti dalle economie ricavate dai fondi
stanziati con I’AdP ex legge 388/2000, I’esecuzione di una parte del by-pass idraulico del piccolo specchio
d’acqua. Tale opera, che si € resa necessaria per scongiurare eventi idraulici catastrofici con impatti sulla
diga, ha necessitato di bonifica dei terreni contaminati da mercurio ed & prodromica alla bonifica del lago
stesso (sito nel Bacino F. Paglia).

Preme sottolineare che nel corso degli ultimi anni, il Comune non ha potuto operare con continuita a causa
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dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilita, prima, e dalle norme sul pareggio di bilancio, poi; si tratta di
interventi che hanno un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro e che quindi sono molto impattanti
sul bilancio del comune. Al riguardo si rimanda a seguire lo stato attuativo dei singoli interventi in corso di
finanziamento e finanziati con le misure del Piano Nazionale di cui al D.M. 269/2020 e del PNRR.

Provincia di Grosseto:

Comune di Castell’Azzara

(GR0O54) Ex Miniera Morone (Breve termine - PRB): lavori di bonifica conclusi nel 2014; in corso
monitoraggio post operam (Sito nel Bacino del Fiume Fiora);

(GR54b) Ex Miniera del Cornacchino (Medio termine - PRB): non ancora avviato iter bonifica (Sito nel Bacino
Fiume Paglia);

(GR193) Ex Miniera del Siele (Breve termine - PRB): parte dell’area mineraria “ SI071 — Area Minero-
Metallurgica Siele” in provincia di Siena con lavori di bonifica conclusi nel 2001 (Sito nel Bacino Fiume
Paglia);

Sabbie cinabrifere Siele: inserito nel Piano provinciale come sito a medio termine. Ubicato in area impervia
e completamente rimboschita e rivegetata. Non ancora avviato iter di bonifica (Sito nel Bacino Fiume
Paglia).

Comune di Sorano

(GR51b) Ex Miniera di Montebuono (Medio termine - PRB): non ancora avviato iter bonifica (Sito nel Bacino
Fiume Fiora).

Comune di Arcidosso

(GR048) Ex miniera Bagnore - Aiole (Breve termine - PRB): intervento di bonifica concluso, finanziato dalla
Regione con fondi propri per 530.000,00 € (Sito nel Bacino del Fiume Fiora);

(GR53) — Ex miniera Monte Labro (Ripristino - PRB): sito con necessita di solo ripristino ambientale e non di
bonifica (Sito nel Bacino del Fiume Fiora).

b) Accordi sui Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino, di Orbetello, nonché quello di Massa Carrara
comprensivo delle relative aree SIR, ora di competenza regionale, originatesi dalla sua nuova
perimetrazione

Per il SIN di Piombino sono stati sottoscritti diversi Accordi di Programma negli anni 2007, 2008, 2013, 2014
e 2015 mirati sia alla prioritaria bonifica ambientale del sito, per i suoli e per le acque di falda, che a
promuovere un parallelo sviluppo portuale e industriale. Le risorse residue a disposizione al 2017
risultavano pari a poco meno di 190.000 euro.

La gestione delle attivita di bonifica nel SIN di Orbetello - Area ex Sitoco dal 2002 al 2012, e stata per le aree
pubbliche in capo al “Commissario Delegato della Laguna di Orbetello” di nomina statale. Le risorse
avanzate dalla fase post commissariale, pari a circa 4,3 milioni di euro, sono confluite nei successivi Accordi
(vedi punti successivi).

Nel caso del SIN/SIR di Massa Carrara, I’Accordo di Programma integrativo, siglato il 1° settembre 2016,
prevede, per realizzazione di una serie di primi interventi di prevenzione e la definizione del progetto
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definitivo di bonifica della falda I'utilizzo di circa 3 milioni di euro (di cui 2 milioni di euro regionali).
c) Siti di Poggio Gagliardo, I’ex discarica Le Porte e sito di Pietrasanta

Di particolare rilievo e l'intervento in Comune di Montescudaio, per il quale la Regione Toscana sta agendo
in danno con un impegno finanziario per circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto SVE e per
la sua gestione per due anni (Fase Il iniziale del progetto complessivo di bonifica), a fronte di una stima
complessiva di poco superiore ai 4 milioni di euro. Il progetto & attualmente in corso di esecuzione.

Altri interventi finanziati con risorse regionali hanno riguardato I’ex discarica Le Porte nel Comune di Isola
del Giglio (470.000 euro per l'intervento di MISE) e un sito (Area Mireraria Ex Edem) nel Comune di
Pietrasanta (circa 500.000 euro).

d) Finanziamenti con il fondo FSC

Il ciclo di programmazione delle risorse FSC del periodo 2014-2020 ha messo a disposizione della Regione
Toscana importanti risorse per le aree pubbliche da bonificare.

La Delibera CIPE 47/2014 ha assegnato per il SIN di Piombino 50 milioni di euro, dei quali 47 milioni
specificatamente dedicati alla messa in sicurezza operativa della falda, da realizzare nelle aree di proprieta
e in concessione demaniale.

L'approvazione del Piano Operativo “Ambiente — Interventi per la tutela del territorio e delle acque”
(Del.CIPE 55/2016) ha messo a disposizione della Regione Toscana poco meno di 62 milioni di euro, per il
finanziamento di specifici interventi da regolare con accordi di programma, secondo quanto di seguito

elencato.

Sin/Accordo/Piano Risorse FSC
Massa Carrara 21.000.000
Orbetello 30.285.480,28
Aree non SIN 10.603.454

e) Altri siti prioritari

Il DIB contiene un primo elenco di interventi valutati come prioritari, corredato da una stima dell’intervento
previsto. Si veda al proposito la tabella seguente.

Titolo Natura Stima Attivita da realizzare Ente attuatore

o A intervento

ntervento

(€)
Barberino V/E—ex |AdRe 1.500.000 Progetto operativo/esecutivo Regione Toscana
Metalcromo Bonifica
Monteriggioni - Bonifica 100.000 Bonifica Comune
Maneggio suoli
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Titolo Natura Stima Attivita da realizzare Ente attuatore
Int ; intervento
ntervento
(€)
Carrara—Parco La |Bonifica 200.000 Bonifica Comune
Grotta suoli
San Miniato - Bonifica ex |420.000 Progetto esecutivo e gara Comune
Scacciapulci discarica
Vaglia - Paterno Rimozione |50.000 Progetto esecutivo e gara Comune
e
smaltiment
o]

Nello stesso documento e stilato un secondo elenco di siti in corrispondenza dei quali sono stati indicati,
nella quasi totalita dei casi dai Comuni, il tipo di intervento da realizzare anche per fasi (caratterizzazione,
AdR, bonifica anche per lotti funzionali) al verificarsi delle condizioni di finanziabilita e cantierabilita.

Comune Titolo Intervento Stima intervento | Ente attuatore
(€)

Pisa Ex Lavanderia Ferrucci | Bonifica falda 500.000 Comune

Cascina- Ex Decoindustria Bonifica 5.000.000 Comune

Scandicci- Ex Sirac — Molteni Bonifica falda 2.700.000 Comune

Pistoia Brusigliano MISE e bonifica 2.700.000 Comune

Vaglia Ex Cava Paterno Caratterizzazione, AdR e | 5.000.000 Comune

bonifica

Grosseto EX SIN Strillaie (EX SIN Bonifica/MISP 13.000.000 Comune
STRILLAIE)

Massa Carrara (EX SIN MS) — Buca degli | Caratterizzazione, AdR e | 12.000.000 Comune
Sforza bonifica

Cavriglia Ex Discarica di Tegolaia | Bonifica 10.000.000 Comune

Abbadia S. Laghetto Muraglione Bonifica 3.665.000 Comune

Salvatore

Grosseto Area ex impianto Bonifica 1.495.000 Comune
gestione rifiuti Coseca

Rapolano Bonifica in loc. Bonifica 1.500.000 Comune
Villagrande dei Boschi -

Pag. 48|83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




Comune Titolo Intervento Stima intervento |Ente attuatore
(€)
Area contaminata da
pneumatici combusti
Primo stralcio
Aulla Area ex Cimieco MISE e bonifica 5.000.000,00 Comune
(terreno di proprieta
demaniale)
Chianni Ex discarica di Chianni Bonifica/MISP 10.000.000 Comune
Pietrasanta Area ex mineraria EDEM | Completamento primo |160.000 Comune
lotto (D.D. 14199/2016)
Livorno Area Enital srlin Bonifica suolo e falda 1.750.000 Comune
liquidazione sito LIO67
(ex SIN LIVORNO)
Livorno Area ex Delphi — TRW Caratterizzazione 200.000 Comune
LI075 (es SIN LIVORNO)
AdR, Bonifica 800.000 Comune

2.5.2 Aggiornamento al 2022 dello stato di attuazione degli interventi

Siriporta il quadro conoscitivo aggiornato al giugno 2022.
a) Accordi di Programma per la bonifica di ex aree minerarie: Programma Nazionale

Riguardo I’Accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti del compendio ex
estrattivo minerario dell’lsola d’Elba si rileva quanto di seguito riportato:

— per l'intervento in comune di Capoliveri (Calamita) risulta in fase di redazione il progetto operativo
per stralci. Attualmente risultano stanziati €350.000 e utilizzati ad oggi €294.068,71; l'intervento di
bonifica verra finanziato anche con fondi PNRR Misura M2C4, Intervento 3.4 — Bonifica del “suolo
dei siti orfani” come di seguito indicato;

— per l'intervento in comune di Rio Marina (Rio Albano) é stato eseguito il primo lotto funzionale
(Puppaio 1). Le risorse rese finora disponibili sono €780.000,00 di cui erogate €55.536,00. ||
completamento del sito Puppaio 2 sara finanziato con fondi PNRR Misura M2C4, Intervento 3.4 —
Bonifica del “suolo dei siti orfani” come di seguito indicato;

— per Porto Azzurro (Terranera) si sono concluse le indagini di caratterizzazione integrative. Le risorse
finora rese disponibili, ancora da erogare, sono €170.000.

b) Riguardo I’ Accordo di programma delle Colline Metallifere si rileva quanto segue:

e [lintervento presso Massa Marittima (Riotorto Fontalcinaldo) risulta concluso ed & in corso il
monitoraggio post operam. Le risorse rese disponibili dall’accordo sono state €965.000,00 di cui
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erogate €162.506,82; a queste sono stati aggiunti, per il completamento dell’intervento, fondi POR-
CREO FESR 2007/2013 - Attivita 2.1 per un ammontare di €2.036.822,61;

e per lintervento di bonifica di Le Cetine (Chiusdino), le attivita sono ancora in corso. Le risorse
messe a disposizione dall’accordo sono €400.000 di cui € 170.000 da parte della Regione e €
230.000 da parte dello Stato. Di questi ultimi ne sono stati erogati alla Provincia di Siena €
108.066,97 a seguito della redazione della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e della
progettazione definitiva. L'intervento, ora di competenza regionale & stato inserito nell’Accordo tra
Ministero competente e Regione Toscana, approvato con D.G.R.T. 1011/2019 e sottoscritto il 5
agosto 2019, prevedendo un finanziamento di € 2.700.000. A fine agosto 2022 e stato redatto il
progetto esecutivo e sono in fase di affidamento i lavori;

e per l'intervento di bonifica denominato Salciaia-Casserello (Follonica-Scarlino) le attivita sono in
corso. Le risorse stanziate dall’accordo sono €205.000 di cui finora erogate a favore della Provincia
di Grosseto per la redazione del piano di caratterizzazione € 7.860. Anche questo intervento e stato
inserito nel suddetto Accordo del 2019 e finanziato con risorse FSC 2014-2020 per ulteriori
€295.000; ad oggi risultano erogati dal fondo FSC €29.500 (D.D. 20865 del 23/11/2021) quale
anticipazione del 10% sull'importo del finanziamento previsto.

c) Riguardo l'accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti del comprensorio
minerario del Monte Amiata l'intervento previsto nell’area comunale “forni spirek” & concluso e in fase di
monitoraggio post operam. Le risorse ad oggi rese disponibili sono pari a €1.400.000.

d) Riguardo I" Accordo di Programma per la bonifica e il recupero ambientale dei siti del comprensorio
minerario e industriale del bacino del fiume Cecina, si & concluso lo studio sugli inquinanti presenti nel
bacino a cura di Cnr/Arpat/Ispra. Le risorse rese disponibili sono €4.000.000,00. E’ stato altresi eseguito dal
soggetto interessato (Altair Chimica S.p.A.) lI'intervento sul Botro S. Marta con sito certificato. L'intervento
presso il Bacino Canova e stato approvato, eseguito dalla societa SCL ltalia S.p.A. e attualmente & in
monitoraggio post operam. Le risorse stanziate per tali interventi, pari a €450.000 per ciascuno, saranno
impiegate per ulteriori interventi su aree minerarie previo accordo con il Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica.

e) AdP Colline Metallifere e Merse Campiano: soggetto obbligato Eni Rewind S.p.A.

L'Accordo di programma, che vede come soggetto obbligato la societa Eni Rewind, sta trovando attuazione
in tutti gli interventi previsti. Di recente si sono sbloccate le Valutazioni di Interesse Culturale (VIC), che
consentiranno da una parte di procedere alla progettazione operativa/esecutiva dei Siti Minori e Niccioleta
Vecchia di Montieri e dell’Area Merse-Campiano e dall’altra, invece, a rivedere la progettazione della MISP
del sito di Fenice Capanne. E’ stata approvata la caratterizzazione delle acque delle gallerie di scolo che ha
evidenziato assenza di impatti ecotossicologici negativi. Sono stati prescritti interventi di mitigazione della
deposizione di ossidi sui corsi d’acqua e analisi di rischio sanitaria sulle acque in relazione ai futuri usi. Eni
Rewind S.p.A. ha presentato un documento con integrazioni di indagini e proposte metodologiche al vaglio
di ASL, Arpat e Regione che é stata approvato e sono in corso gli approfondimenti previsti. Appare utile
confermare quanto prescritto con il Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate della Provincia di
Grosseto, approvato con Delibera GRT 495/2006 e successive modifiche e integrazioni, in particolare si
conferma la posizione di Regione Toscana assunta nell’ambito degli accordi sottoscritti con Eni Rewind S.p.A
a seguito del Piano. Si precisa che per tutti i siti da bonificare ricompresi negli Accordi di Programma
"Colline Metallifere" e "Merse — Campiano” la societa sta ottemperando agli impegni assunti con gli Accodi
stessi, concludendo gran parte degli interventi di bonifica sui Siti interessati. Alcuni dei quali sono in corso
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di monitoraggio post operam o certificati o in corso di progettazione. Inoltre per quanto riguarda, le acque
delle gallerie di scolo delle ex miniere (AdP "Colline Metallifere") Eni Rewind S.p.A. (ex Syndial), sta
procedendo alla conclusione degli approfondimenti propedeutici alla presentazione delle soluzioni previste
nell'Accordo e dall'articolo 20 ter della L.R. 25/1998 come ¢ riportato successivamente.

Il progetto esecutivo di messa in sicurezza e bonifica dell’area Merse (Lavori di primo livello in superficie e
sotterranei e condotta depuratore Ribudelli) € stato sottoposto alla conferenza dei servizi nel 2019 ed e
stato approvato con prescrizioni. In ragione di criticita riguardanti alcuni beni vincolati, si resa & necessaria
la sottoscrizione di accordi aggiuntivi agli Accordi Merse e Colline Metallifere. Nel giugno 2022 la DGRT
744/2022 ha approvato contenuti e finalita degli Accordi Aggiuntivi Area Merse e Colline Metallifere in
corso di sottoscrizione. A seguito della sottoscrizione degli accordi Eni Rewind S.p.A. provvedera alla
presentazione di nuovo progetto esecutivo.

f) Accordi sui Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino, di Orbetello, Massa Carrara comprensivo delle
relative aree SIR, ora di competenza regionale

SIN DI PIOMBINO. L’Accordo di programma per la “Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la
riconversione del polo industriale di Piombino” sottoscritto in data 24 aprile 2014 tra: la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della difesa, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, I'’Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il
Comune di Piombino, I'Autorita portuale di Piombino e I’Agenzia nazionale per Iattrazione degli
investimenti lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia), prevedeva il recupero ambientale e la riqualificazione
industriale delle attivita produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, previo
risanamento ambientale delle aree interessate e la loro disciplina attraverso un successivo accordo di
programma da stipularsi ai sensi dell’articolo 252-bis del d.lgs 152/2006 con il futuro acquirente privato.
L'Accordo del 2014 prevedeva un finanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione della messa in
sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprieta e in concessione demaniale, nonché per
la messa in sicurezza operativa del suolo nelle stesse aree demaniali. A fronte della realizzazione da parte
del soggetto privato di una serie di interventi di messa in sicurezza, I’Accordo ai sensi dell’ articolo 252bis
affida al soggetto pubblico gli interventi, in danno, di messa in sicurezza operativa della falda incaricando
INVITALIA, societa in house dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), della progettazione ed
esecuzione dei lavori. Ad oggi sono stati erogati a INVITALIA per le attivita di caratterizzazione e di
redazione del progetto definitivo, € 4.700.000. Il progetto definitivo € stato approvato, come previsto
dall’articolo 252Bis, con decreto del MiSE e del MITE n. 296 del 20/07/2021. Attualmente & in corso la
redazione del progetto esecutivo al fine di indire la gara di affidamento dei lavori.

SIN DI MASSA CARRARA. L’Accordo di programma “per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito
di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013),
integrativo dell’Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Massa Carrara” del 14 marzo 2011”,
sottoscritto in data 1° settembre 2016 tra: Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministro dello Sviluppo economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa,
Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di Commercio di Massa Carrara, e
finanziato per € 3.057.284, di cui € 1.057.284 a valere sul Programma Nazionale Bonifiche e € 2.000.000 sul
bilancio regionale. Degli interventi in esso contenuti sono state concluse ad opera del soggetto attuatore,
Sogesid SpA societa in house del Ministero dell’ambiente, tutte le attivita di aggiornamento e integrazione
della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR, nonché di definizione del modello
idrogeologico; attivita prodromiche all’approvazione del progetto definitivo “Interventi di bonifica della

Pag. 51|83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




falda soggiacente il Sito di interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e aree ex SIN avvenuta con decreto
direttoriale del MIiTE n. 80 del 22/06/2022. Per quanto concerne gli interventi urgenti su singole aree,
sempre previsti dall’Accordo 2016, sono state concluse anche le attivita di completamento della
caratterizzazione ambientale dell’area residenziale Viale da Verrazzano e avviati i lavori di bonifica dell’area
residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino (comune di Massa). L’attivita nell’area residenziale Stadio
Tinelli, al fine di consentire la completa bonifica del terrapieno antistante la ex Colonia Torino, & stata
rimandata ad altro Accordo di programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara” tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Toscana, Comune di Massa e Comune di Carrara, approvato con D.G.R.T.
195/2018 e siglato il 7 maggio 2018.

SIN DI ORBETELLO. L’Accordo di programma “per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello — area ex SITOCO”, sottoscritto in data 29 maggio 2018
tra: Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare( ora MITE), Regione Toscana, Comune di
Orbetello e Comune di Monte Argentario, & finanziato per € 34.505.970 di cui € 30.285.480,28 a valere su
risorse FSC 2014-2020 nell’ambito del citato Piano Operativo “Ambiente” — sotto-piano “Interventi per la
tutela del territorio e delle acque”Programma Nazionale Bonifiche e € 4.220.489,72 a valere sul programma
nazionale di Bonifica quali risorse residuali stanziate a favore del Sito di “Orbetello - Area ex Sitoco” dal
D.M. 308/2006. Recentemente & stato necessario aggiornare |’accordo con un atto integrativo sottoscritto il
4 ottobre 2022 al fine ricalibrare gli interventi effettivamente realizzabili da Sogesid SpA nel rispetto delle
condizioni connesse ai finanziamenti FSC 2014-2020.

g) Fondo FSC: SIN e Altri interventi finanziati in Regione Toscana
Aggiornamento utilizzo del fondo FSC sui SIN. Di seguito gli accordi siglati.

- SIN DI MASSA CARRARA: Accordo di programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara” tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Toscana, Comune di Massa e Comune di Carrara, approvato con D.G.R.T.
195/2018 e siglato il 7 maggio 2018 e registrato dalla Corte dei Conti in data 14 giugno 2018. L’accordo
prevede il finanziamento del progetto esecutivo e realizzazione del sistema di bonifica della falda, oltre che
la realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda (area
residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino, area residenziale Stadio -Tinelli e area residenziale Viale da
Verrazzano) attraverso 21 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 e 1.5 milioni di euro di risorse regionali.

- SIN ORBETELLO: Accordo di programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello — area ex SITOCO” tra Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Regione Toscana, Comune di Orbetello e Comune di
Monte Argentario, approvato con D.G.R.T. 267/2018 e siglato il 29 maggio 2018 e registrato dalla Corte dei
Conti in data 12 novembre 2018. L'accordo, complessivamente coperto finanziariamente con circa 34.5
milioni di euro (di cui 4.2 milioni di euro residuali dal Programma Nazionale Bonifiche e i restanti 30.3
milioni di euro da risorse FSC) prevede, in questo caso, da subito il finanziamento di una serie di interventi
(marginamento falda superficiale, bonifica Bacino 1 - Parte pubblica, bonifica Bacino 2, attualizzazione e
completamento delle indagini per la determinazione dei valori di riferimento nell’area lagunare, oltre che
I’attivita di controllo e monitoraggio) per un totale di circa 17 milioni di euro rimandando all’esito di questi
la programmazione degli ulteriori 17.5 milioni di euro a disposizione.

Aggiornamento utilizzo fondo FSC su altre aree da bonificare

L'Accordo di programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree
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inquinate nel territorio della Regione Toscana” tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e Regione Toscana, approvato con D.G.R.T. 1011/2019, sottoscritto il 5 agosto 2019 e registrato
dalla Corte dei Conti in data il 19/12/2019 ha coperto finanziariamente complessivamente, con sole risorse
FSC 2014-2020, per complessivi 10.6 milioni di euro, una previsione per la realizzazione di una serie di
specifici interventi (fase Il e fase lll della bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio
Gagliardo - Comune di Montescudaio, bonifica e messa in sicurezza permanente discarica in Loc. Le Porte -
Comune di Isola del Giglio, Bonifica della ex discarica comunale di Scacciapulci - Comune di S. Miniato,
Bonifica del sito in Loc. Salciaia — Casserello tra i Comuni di Follonica e Scarlino e Bonifica del sito ex
minerario in Loc. Cetine - Comune di Chiusdino).

Con riferimento ai suddetti interventi si riportano di seguito gli aggiornamenti.

Con riferimenti all'intervento di Bonifica in localita Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (Pi) € in
corso di gestione I'impianto di bonifica Soil Vapor Extraction (SVE).

Al fine di garantire la continuita dell’attivita di bonifica sono stati affidati a seguito di procedure di gara:

1) gestione dell'impianto SVE per 3 anni con possibile rinnovo per un ulteriore anno (completamento FASE
Il dell’intervento complessivo di bonifica); avviato il servizio nel luglio 2021. Quadro economico approvato:
€ 960.000,00 - Importo aggiudicato: € 379.797,18 — Erogati: € 77.512,18.

2) realizzazione di impianto pump & treat e gestione e monitoraggio per 5 anni (FASE Ill di completamento
dell’intervento complessivo di bonifica). Lavori e servizi accessori affidati nel dicembre 2021 e iniziati nel
gennaio 2022. A causa delle notevoli difficolta emerse durante la pandemia “Covid 19” per il reperimento di
componenti e materiali, 'operatore ha avuto proroga di fine lavori che si concluderanno nel settembre
2022.

Quadro economico approvato: € 1.600.000,00 - Importo aggiudicato: € 930.679,22 e € 69.273,72 (Variante
N. 1) =€999.952,94 — Erogati: € 467.288,95.

Nel frattempo & sempre in funzione l'impianto provvisorio di MISE della falda che sara sostituito
dall'impianto definitivo di pump & treat.

Con riferimento alla Bonifica dell’Argine Salciaia-Cassarello posto a cavallo del confine tra i comuni di
Scarlino e Follonica nella provincia di Grosseto si riportano di seguito gli aggiornamenti:

e |n data 06/05/2021 e stata sottoscritta la convenzione con il Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa che ha assunto il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento di bonifica; allegato alla
convenzione anche il crono-programma delle attivita previste.

e Con Decreto n. 18959 del 02/11/2021 é stato approvato il piano di caratterizzazione ai sensi
dell’articolo 242 comma 3 d.lgs 152/2006, con il relativo piano di investigazione.

e A cavallo fra gennaio e febbraio 2022 si sono svolte tutte le indagini previste dal piano di
caratterizzazione.

e Con nota n. 222037 del 27/05/2022 il Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e
Bonifiche ha chiesto al Consorzio di Bonifica un aggiornamento delle scadenze previste dal
cronoprogramma allegato alla convenzione.

e Con nota n. 0259450 del 28/06/2022 il Consorzio di Bonifica ha comunicato il nuovo crono-
programma aggiornato che in sintesi prevedeva il completamento della progettazione
definitiva-esecutiva entro il 15/09/2022, I'approvazione del progetto entro il 01/11/2022 e
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I’aggiudicazione efficace dei lavori entro il 24/12/2022.

e Con Decreto n. 21614 del 28.10.2022 ¢ stato approvato il progetto di messa in sicurezza
permanente dell’argine e, a seguito di cio, il Consorzio ha avviato la procedura di gara per
I'affidamento dei lavori nei tempi previsti dal cronoprogramma.

Con riferimento alla Bonifica del sito ex minerario in Loc. Cetine nel Comune di Chiusdino (SI) sono state
effettuate le seguenti attivita:

1. Con decreto dirigenziale 18039 del 06/10/2021 & stata aggiudicata la progettazione esecutiva
dell’intervento.

2. In data 07/12/2021 é stato stipulato il contratto per la progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente all'intervento denominato “Bonifica del sito Ex minerario “Le Cetine.

3. Indata 03/01/2022 il contratto é divenuto esecutivo.

4. In data 26/08/2022 il progetto & stato consegnato e avviata la verifica prevista dal Codice degli
appalti al fine di avviare la procedura di gara per I'affidamento dei lavori.

Con riferimento alla Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica in Loc. Le Porte nel Comune di
Isola del Giglio (GR) si riportano di seguito gli aggiornamenti:

e In data 28/04/2021 é stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Isola del Giglio (GR);
allegato alla convenzione anche il crono-programma delle attivita previste.

e Con nota n. 222039 del 30/05/2022 il Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e
Bonifiche ha chiesto al Comune un aggiornamento delle scadenze previste dal
cronoprogramma allegato alla convenzione

e Con nota n. 259764 del 28/06/2022 il Comune ha comunicato il nuovo crono-programma
aggiornato che in sintesi prevede il completamento della progettazione definitiva-esecutiva
entro il 22/06/2022, 'approvazione del progetto entro il 28/09/2022 e I'aggiudicazione efficace
dei lavori entro il 30/11/2022.

Con riferimento infine alla Bonifica della ex discarica comunale di Scacciapulci nel Comune di S. Miniato
sono state effettuate le seguenti attivita:

e |n data 29/04/2021 e stata sottoscritta la convenzione con il Comune di San Miniato (Pl);
allegato alla convenzione anche il crono-programma delle attivita previste.

e Con nota n. 257457 del 27/06/2022 il Comune ha comunicato il nuovo crono-programma
aggiornato che in sintesi prevede il completamento della progettazione definitiva-esecutiva
entro il 30/06/2022, 'approvazione del progetto e I'affidamento dei lavori entro il 31/12/2022.

Sempre attraverso risorse FSC 2014-2020 I'allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare sempre nell’ambito del Piano Operativo “Ambiente” in base questa volta alla Del. CIPE 11/2018, con
proprio decreto direttoriale 467/2019 ha assegnato ala Regione Toscana circa 10.1 milioni di euro per
interventi di rimozione e smaltimento dello stesso dagli edifici scolastici e ospedalieri di proprieta pubblica.
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Sintesi degli interventi di bonifica pubblici finanziati con risorse FSC 2014-2020

Piombino 50.000.000 47.000.000 3.000.000°
Massa 22.500.000 21.000.000 1.500.000™
Orbetello 34.505.970 30.285.480,28 4.220.489,72™"
Aree non SIN 10.603.454 10.603.454 -

Amianto 10.130.193,75 10.130.193,75 -

Totale 127.739.617,75 119.019.128,03 8.720.489,72

‘Risorse sempre FSC 2014-2020, ma dedicate alle attivita di sistema del MISE: “Risorse a valere sul bilancio
regionale; """Risorse a valere sul Programma Nazionale di Bonifica

h) Siti esclusi da finanziamenti pubblici

Nell’lambito degli aggiornamenti di procedimenti e dello stato di attuazione e finanziabilita degli interventi
richiamati nel DIB, sono stati esclusi da finanziamenti pubblici, per varie ragioni che di seguito si riportano,
alcuni siti.

Il Sito denominato Ex Lavanderia Ferrucci (Comune di Pisa-Pl) € da escludere per intervento diretto del
responsabile.

Il Sito denominato ex Chianni (Comune di Chianni-Pl) & da escludere in quanto é stato oggetto di PAUR della
Giunta Regionale rilasciato con DGRT 629/2020 ai sensi del d.lgs 152/2006 articoli 23 e seguenti, L.R.
10/2010 articoli 52 e seguenti e agli articoli 27 bis del d.lgs 152/2006 e 73bis della L.R. 10/2010, relativo al
progetto di "Messa in sicurezza definitiva e ripristino ambientale mediante recupero volumetrico della
discarica La Grillaia, sita nel Comune di Chianni (P1)", in ragione della proposta progettuale della societa
“Nuova Servizi Ambiente S.r.1.”.

Il sito denominato “Area ex Cjmeco” (Comune di Aulla - MS) e da escludere in quanto, a seguito della
sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1323/2019, pubblicata il 03/10/2019, I'Agenzia del Demanio
(proprietario dei terreni CJMECO) & impegnata a proprie cure e spese svolgere tutte le attivita di:

- verifica e indagine propedeutiche alla bonifica del sito;

- progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo nonché qualsiasi ulteriore attivita
progettuale, di cantiere o di analisi che si rendesse necessaria per la realizzazione della bonifica del sito;

- gestione della gara per I'affidamento del servizio di rimozione con I'assunzione dei relativi costi per
I'affidamento stesso;

- smaltimento dei rifiuti con I'assunzione delle relative spese.

i) Siti orfani

Con D.M. 269/2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino
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ambientale dei siti orfani” e stata introdotta formalmente la definizione di "sito orfano" intendendo:

- il sito potenzialmente contaminato in cui non e stato avviato o si e concluso il procedimento di cui
all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all’articolo 8 del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non e individuabile o
non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero
agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del
sito né altro soggetto interessato;

-il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non
concludono le attivita e gli interventi.

A tal proposito, in ragione della legge finanziaria per il 2019, detto decreto ha stanziato a favore dei soggetti
beneficiari, Regioni e Province Autonome, complessivi € 105.589.294 definendone i criteri di ripartizione e
le rispettive quote e assegnando alla Regione Toscana totali € 5.812.690,63 come indicato nella tabella
allegata al medesimo provvedimento.

Con Decreto Direttoriale n. 184/2021 I'allora Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha autorizzato
I'impegno delle suddette risorse a favore della Regione Toscana.

La Regione Toscana ha fornito al Ministero, tenuto conto delle disposizioni indicate nel “Documento di
indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche” approvato con D.G.R.T. 1494/2017, I'’elenco degli interventi
sui Siti Orfani urgenti ammissibili di finanziamento ai sensi del D.M. 269 del 29 dicembre 2020, sulla base
delle ulteriori informazioni fornite dai comuni e dalle unioni dei comuni, attuatori degli interventi.

Elenco dei Siti orfani ammessi al finanziamento di cui al D.M. 269/2020.

Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 “programma nazionale
di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” aventi come
beneficiario la Regione Toscana

COSTO Tempi massimi di
DENOMINAZIONE SOGGETTO pl. mi g
SITO ORFANO INTERVENTO Attuazione della
INTERVENTI ATTUATORE .
(€) Misura
Progetto esecutivo Lotto 2 .
. . - Comune di )
Ex SIRAC e intervento di bonifica € 2.645.773,00 Lo entro il 12/2025
Scandicci
della falda
Laghetto Progettazione e bonifica/ Unione dei Comuni
ghet messa in sicurezza €1.810.000,00 | . MU entro il 12/2025
Muraglione Amiata Val D'Orcia
permanente
Progettazione e bonifica/ .
Vasch C d
asc e'z messa in sicurezza € 415.000,00 F)mune ! entro il 12/2025
flottazione Pietrasanta
permanente
Club ippico Progettazione e bonifica/ .
. L Comune di )
senese pian messa in sicurezza € 100.000,00 . entro il 12/2025
Monteriggioni
del lago permanente
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Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 “programma nazionale
di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” aventi come
beneficiario la Regione Toscana

Ex Esecuzioni indagini della

. . . . €173.000,00 Comune di Cascina |entroil 12/2025
decoindustria |caratterizzazione

Redazione del piano di
caratterizzazione del sito,

Ex Cava esecuzione delle indagini . . .
) . €188.917,63 Comune di Vaglia entro il 12/2025
Paterno della caratterizzazione e
redazione analisi di
rischio.

Completamento della

Mise Redazione ed

Brusigliano . . € 280.000,00 Comune di Pistoia |entroil 12/2025
esecuzione del Piano della

Caratterizzazione

Progetto esecutivo di
bonifica per rimozione dei
rifiuti, che determinano la

E;JocraZ:egll contaminazione dei € 200.000,00 Comune di Massa entro il 12/2025
terreni contermini e della
falda immediatamente
sottostante

VALORE

COMPLESSIVO - €5.812.690,63

DELL’ACCORDO

Con decreto dirigenziale del settore regionale competente n. 11716 del 01/06/2022 sono state impegnate
le risorse a favore degli enti attuatori e sono in corso di sottoscrizione le convenzioni che regolano i rapporti
tra Regione ed enti locali per la realizzazione degli interventi.

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha ribadito I'importanza degli interventi di bonifica sui “siti
orfani” individuando nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” la Componente 4 “Tutela
del territorio e della risorsa idrica” con investimento 3.4 che destina alla “Bonifica dei Siti Orfani” pari a
500.000.000 euro.

L'obiettivo di questa misura € restituire il terreno a un nuovo uso, favorendo il suo reinserimento nel
mercato immobiliare, riducendo I'impatto ambientale e promuovendo I'economia circolare.

La Regione Toscana, in ragione del quadro conoscitivo di cui al DIB, nonché delle risorse gia assegnate per il
proseguo dell’'intervento di Bonifica dei siti orfani, rientranti nella misura di cui al Programma Nazionale di
cui sopra e di valutazioni contingenti sull’elenco dei siti pubblici che presentavano le caratteristiche
specifiche indicate dalla misura stessa, ha proposto al MITE un elenco di siti orfani da candidare.

Con Decreto del Direttore della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del
MITE n. 32/2022 é stato approvato, in via definitiva, I'elenco dei siti orfani da riqualificare in funzione
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dell’attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR. Inoltre con nota del MITE del marzo 2022
sono state assegnate alla Regione Toscana risorse totali pari a € 31.278.239,20.

Con riferimento a detta misura risulta approvato il Decreto relativo al Piano d’azione per la riqualificazione
dei siti orfani, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,
conformemente alle previsioni indicate nella misura PNRR. Il Piano d’azione costituisce, in relazione alla
misura M2C4, il conseguimento della mile stone denominata M2C4-24 “Quadro giuridico per la bonifica dei
siti orfani” ed é funzionale al conseguimento del target nazionale di “Riqualificare almeno il 70% della
superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre I'occupazione del terreno e migliorare il risanamento
urbano”, al quale seguira la sottoscrizione degli Accordi di Programma tra MITE e Regione al fine di dare
avvio agli interventi.

Elenco dei siti orfani ammessi alla Misura del PNRR.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del “suolo dei siti orfani”
Identificazione degli interventi riguardanti la Regione Toscana
Denominazion |Provinci [Comune |Localita Tipologia Superficie |Costo Conclusio
e sitoorfano |a intervento del suolo complessivo |ne
interessato |(€)
dall'interven pe.r
to (mq) trimestre
T1-T4
Buca degli Massa |Massa Marina di |Eventuale mise 10.000,00 |11.000.000,0|T1 2026
Sforza (Massa) Massa acque difalda e 0
— Cod. Reg. intervento di
SISBON MSscl bonifica con
relativi lavori.
Miniere di Livorno |Capoliveri |Calamita |Progettazione 30.000,00 |2.650.000,00(T1 2026
Calamita - operativa/
Cantiere esecutiva
Vallone - dell’intervento di
(Capoliveri — misp ed
LI) — Cod. Reg. esecuzione dei
SISBON LI166 lavori
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del “suolo dei siti orfani”

4

Identificazione degli interventi riguardanti la Regione Toscana

Ex Pisa Cascina Santo Redazione del 14.260,00|5.000.000,00|T1 2026
Decoindustria Stefano a progetto piano
(Cascina—PI) — Macerata operativo di
Cod. Reg. bonifica/misp e
SISBON PI-CS- esecuzione degli
1007 interventi necessari
Ex cava Firenze |Vaglia Paterno Completamento 38.000,00|6.250.000,00|T1 2026
Paterno della
(Vaglia - FI)- caratterizzazione
Cod. Reg. dei rifiuti presenti,
SISBON FI354 mise, progettazione
misp/bonifica ed
esecuzione degli
interventi
Ex Poligono di |Siena Murlo Campolungo |Messa in sicurezza |40.000,00/550.000,00 |T12026
Tiro Loc. di emergenza su
Campolungo tutta l'area,
(MURLO-SI) — redazione adr,
Cod. Reg. progettazione
SISBON SI- misp / piano
1041 operativo di
bonifica e relativi
interventi al fine di
recuperare |'area
alla originaria
funzione agricola
Area Mineraria|Lucca Pietrasanta |Valdicastello |Redazione adr. 13.802,00|2.500.000,00|T1 2026
Ex Edem- Carducci Redazione progetto
Rezzaio operativo/esecutivo
(Pietrasanta — lavori/ servizi
LU)- Cod. Reg. intervento di
LU 1116 bonifica o di misp.
la matrice di
intervento
attualmente risulta
essere il suolo e
non si esclude la
matrice acqua.
Ex area Livorno |Rio RIO ALBANO |Analisi di rischio, 70.000,00(1.100.000,00|T1 2026
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del “suolo dei siti orfani”

Identificazione degli interventi riguardanti la Regione Toscana

mineraria progetto operativo/

Puppaio 2 (Rio esecutivo,

Marina — LI) — intervento di

Cod. Reg. bonifica/messa in

SISBON LI019a sicurezza
permanente e
ripristino
ambientale

Brusigliano Pistoia |Pistoia Brusigliano |Elaborazione analisi |32.650,00(1.268.239,20|T1 2026

(Pistoia) — Cod. di rischio,

Reg. SISBON progettazione ed

PTO42 esecuzione

intervento di
bonifica del suolo e
della falda
acquifera, qualora
necessario.

Ex Deposito  |Siena Rapolano |Villa Grande |Aggiornamento 19.300,00(960.000,00 |T12026

Gomme —Villa dei Boschi pdc, con relativi
Grande dei campionamenti e
Boschi analisi, successiva
(Rapolano redazione dell’adr,
Terme —SI) — redazione del pob/
Cod. Reg. misp e relativa
SISBON SI100 esecuzione degli
interventi.

Totale 31.278.239,2
risorse

Al fine di aggiornare I'elenco dei siti orfani e di competenza comunale, nonché lo stato di attuazione di
eventuali interventi di bonifica in corso, nell’anno 2021, & stata avviata da Regione Toscana in
collaborazione con ANCI, un’indagine di aggiornamento attraverso la richiesta ai comuni della regione di
segnalare lo stato dei siti comunali o dei siti orfani presenti nel proprio territorio. Scopo dell'indagine e
guello di acquisire informazioni nell’ottica di un aggiornamento delle priorita anche al fine di indirizzare
eventuali nuove disponibilita di fondi. Al mese di settembre 2022, dei circa 280 comuni interpellati le
risposte pervenute sono state di circa 20. Con il presente Piano & previsto procedere al completamento
dell’aggiornamento della ricognizione in coso, attraverso un’azione specifica.

I) Le risorse regionali

Pag. 60| 83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




Rispetto alle Stime del DIB, le risorse totali regionali da gettito ecotassa destinate agli interventi di bonifica
a partire dal 2018 e fino al giugno 2022 sono state paria € 1.529.632,70:

Risorse annue (da Ecotassa) utilizzate per interventi di bonifica (Aggiornamento al giugno 2022)

Anno di riferimento 2018 2019 2020 2021 2022

Risorse erogate (euro) |75.833,30 229.840,23 471.815,79 342.000,00 |183.000,00

Il totale erogato dal 2018 al 30/06/2022 & pari a 1.302.489,32 €, di cui:
e €665.834,00 per la MISE falda di Montescudaio-Cecina;

e € 190.000,00 per il monitoraggio e modellazione idrodinamica falda Montescudaio-Cecina da
parte di ARPAT,;

e € 24.302,40 per le indagini geognostiche finalizzate alla ricerca del soggetto responsabile, ex
articolo 244 del Codice Ambiente, presso I'area di Via del Redolone a Serravalle Pistoiese;

e €171.298,76 per interventi presso il Parco la Grotta nel Comune di Carrara;

e € 190.000,00 per test pilota propedeutici alla progettazione definitiva/esecutiva del sito di
Laghetto Muraglione ad Abbadia S. S., ente attuatore Unione Comuni Val d’Orcia;

e € 8.342,36 per indagini presso il sito di competenza regionale Ex Metalcromo a Barberino
Tavarnelle;

e € 52.711,80 incarichi di progettazione e verifica nell’ambito della bonifica del sito inquinato di
Montescudaio.

Le rimanenti risorse impegnate saranno erogate a conclusione dei relativi interventi secondo quanto
stabilito dai decreti di impegno.

Si riporta di seguito un quadro di sintesi aggiornato relativo a stato di avanzamento e finanziamenti dei siti
individuati nel DIB.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —

Titolo Natura Stima Attivita realizzate |Attivita da Ente Stato di
intervento realizzare attuatore | Attuazione
Intervento
(€)
Sito di Poggio Bonifica 4.000.000 | Mise Acquifero P&T acquifero |Comune di | Finanziato
Gagliardo nel Profondo in profondo e Montescud | con risorse
comune di esecuzione da acquifero aio (MISE) |Regionali
Montescudaio parte del Comune |superficiale Regione (MISE) e
(PI) di Montescudaio Toscana fondi FSC
su finanziamento (SVE e P&T)
regionale. La MISE
sara dismessa con
I'entrata in
funzione
dell'impianto
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Titolo Natura Stima Attivita realizzate |Attivita da Ente Stato di
intervento realizzare attuatore |Attuazione
Intervento
(€)
definitivo di Pump
& treat incorso di
realizzazione.
Realizzato e in
funzione impianto
di SOIL Vapour
Extraction
Barberino V/E — | Indaginie |10.000 Realizzate: Ulteriori Regione Finanziato
ex Metalcromo |AdR o indagini su Toscana parzialmente
1. analisi di . .
] terreni e con risorse
Laboratorio (€ . . .
585 60+ € valutazioni con regionali
+
’ Adr riguardanti (10.803,10 €)
1.052,86)
- eventuale
Da
2. nuovo progetto
. . completare
piezometro (€ operativo/esec -
. i con l'utilizzo
7.756,76) utivo e Bonifica o
di risorse
3. smaltimento regionali
delle acque di
spurgo, con
esclusione della
contaminazione
della falda (€
1407,88)
Monteriggioni - | Bonifica 100.000 | Progetto di Bonifica suoli  |Comune di | Finanziato
Maneggio suoli Bonifica Moteriggio | con il
ni Programma
Nazionale
dei Siti
Orfani
Carrara — Parco |Bonifica 200.000 |Completato Comune di | CONCLUSO -
La Grotta suoli Carrata Da saldare
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Titolo Natura Stima Attivita realizzate |Attivita da Ente Stato di
intervento realizzare attuatore | Attuazione
Intervento
(€)
San Miniato - Bonifica ex |420.000 |Approvazione del |Awvvio Lavori Comune di | Lavori da
Scacciapulci discarica Progetto San avviare
esecutivo Miniato
Vaglia — Cava Bonifica 6.641.318, | Caratterizzazione |Redazione del |Comune di |Finanziato
Paterno 91 dei rifiuti e MISE | piano di Vaglia con risorse
caratterizzazion regionali pari
e del sito, a€
esecuzione 172.401,28
delle indagini per le opere
della gia
caratterizzazion realizzate.
e e redazione Finanziato
analisi di con
rischio. Programma
Completament Nazionale e
o della PNRR per siti
caratterizzazion orfani, per le
e dei rifiuti opere da
presenti, mise, realizzare.
progettazione
misp/bonifica
ed esecuzione
degli interventi
Ex Bonifica 5.173.000 |Piano della Realizzazione |Comune di | Finanziato
Decoindustria |suoli e Caratterizzazione |indagini Cascina- con
falda preliminari, Programma
analisi di Nazionale e
Rischio, PNRR per siti
progetto di orfani
Bonifica e
realizzazione
dello stesso.
Ex Sirac — Bonifica 2.700.000 |Attivita Pilota Progetto Comune di |Finanziato
Molteni falda gestita da Molteni | esecutivo Lotto |Scandicci- |con
2 e intervento Programma
di bonifica della Nazionale
falda per le attivita
da realizzare
Brusigliano Bonifica 1.548.239, | MISE Completament |Comune di |Finanziato
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Titolo

Natura

Intervento

Stima
intervento

(€)

Attivita realizzate

Attivita da
realizzare

Ente
attuatore

Stato di
Attuazione

2

o della MISE e
bonifica

Pistoia

con
Programma
Nazionale e
PNRR per siti
orfani per le
attivita da
realizzare

EX SIN Strillaie
(EX SIN
STRILLAIE)

Bonifica/
MISP

13.000.00
0

Bonifica/MISP

In corso di
progettazione

Comune di
Grosseto

In attesa di
nuove
disponibilita
di fondi

(EX SIN MS) —
Buca degli
Sforza

Bonifica

11.200.00
0

Caratterizzazio

ne, AdR e
bonifica

Comune di
Massa

Finanziato
con fondi del
Programma
Nazionale e
PNRR per siti
orfani

Ex Discarica di
Tegolaia

Bonifica

10.000.00
0

Bonifica

Bonifica/messa

in sicurezza
permanente

Comune di
Cavriglia

In attesa di
nuove
disponibilita
di fondi

Laghetto
Muraglione

Bonifica

2.000.000

1.810.000

Prima trance
indagine e
progetto
esecutivo

Progettazione e
bonifica/messa

in sicurezza
permanente

Abbadia S.
Salvatore/
Unione dei
Comuni
Amiata Val
D’orcia

Finanziata
con risorse
regionali la
prima trance
190.000
euro.

Finanziato
con
Programma
Nazionale
per siti
orfani per la
parte da
realizzare

Area ex
impianto
gestione rifiuti

Bonifica

1.495.000

Nessuna

Bonifica/MISP

Comune di
Grosseto

In attesa di
nuove
disponibilita
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Titolo Natura Stima Attivita realizzate |Attivita da Ente Stato di
intervento realizzare attuatore | Attuazione
Intervento
(€)
Coseca di fondi
Bonificain loc. |Bonifica 1.150.000 |Piano della Aggiornamento | Comune di | Finanziato
Villagrande dei Caratterizzazione |pdc, con relativi Rapolano |con fondi
Boschi - Area campionamenti PNRR per siti
. (Pdc) . .
contaminata da e analisi, orfani perla
pneumatici successiva parte ancora
combusti Primo redazione da realizzare
stralcio dell’adr,
redazione del
pob/ misp e
relativa
esecuzione
degli interventi.
Area ex Completa [495.839,5 |Primo Lotto Bonifica della Comune di | Finanziato
mineraria EDEM | mento 1 Rimozione e parte residuale |Pietrasanta|con Fondi
primo lotto smaltimento Regionali gli
(LU-281) . . A
(D.D. Amianto, interventi gia
14199/201 rimozione rifiuti realizzati
6) . .
aggiornamenti
della
caratterizzazione
del Sito LU-281.
Messa in
sicurezza
prioritari
Area Mineraria | Bonifica 2.500.000, | Piano della Redazione adr. |Comune di | Finanziato
Ex Edem-LU 00 caratterizzazione |Redazione Pietrasanta | con fondi
1116 Rezzaio — progetto PNRR per siti
Cod. Reg.: LU operativo/esec orfani per la
1116 utivo lavori/ parte ancora
servizi da realizzare
intervento di
bonifica o di

misp. la matrice
di intervento
attualmente
risulta essere il
suolo e non si
esclude la
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Titolo Natura Stima Attivita realizzate |Attivita da Ente Stato di
intervento realizzare attuatore | Attuazione
Intervento
(€)
matrice acqua.
Area Mineraria |Bonifica € Piano della Progettazione e | Comune di | Finanziato
Ex Edem Vasche 415.000,0 |Caratterizzazione, | bonifica/messa |Pietrasanta|con fondi del
flottazione 0 AdR in sicurezza Programma
. permanente Nazionale
cod. regionale -
LU1117 per la ;?arte
da realizzare
Miniere di Bonifica 2.650.000, | Piano della Progettazione |Comune di | Finanziato
Calamita — 00 Caratterizzazione, |operativa/ Capoliveri |con fondi del
Cantiere AdR esecutiva Programma
Vallone - dell’intervento Nazionale
(Capoliveri —LI) di misp ed per la parte
—Cod. Reg. esecuzione dei da realizzare
SISBON LI166 lavori
Ex area MISP e 1.100.000, | Piano della Analisi di Rio - Rio Finanziato
mineraria Ripristino |00 Caratterizzazione |rischio, Elabano con fondi
Puppaio 2 (Rio |Ambientale progetto PNRR per siti
Marina — LI) - operativo/esec orfani per la
Cod. Reg. utivo, parte ancora
SISBON LI019a intervento di da realizzare
bonifica/messa
in sicurezza
permanente e
ripristino
ambientale
Ex Poligonodi |BONIFICA |550.000 |- Messa in Comune Finanziato
Tiro Loc. sicurezza di Murlo con fondi
Campolungo emergenza su PNRR per siti
(MURLO-SI) — tutta l'area, orfani perla
Cod. Reg. redazione adr, parte ancora
SISBON SI-1041 progettazione da realizzare
misp / piano
operativo di
bonifica e
relativi
interventi al
fine di
recuperare
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Titolo Natura Stima Attivita realizzate |Attivita da Ente Stato di

intervento realizzare attuatore | Attuazione
Intervento
(€)
I'area alla
originaria
funzione
agricola
Interventi - - - - - -
ricadenti negli
Adp sopracitati

Area ex Delphi — | Caratterizz |200.000 |Caratterizzazione |Da definirein |Comune di |In attesa di

TRW LIO75 (es |azione accordo conil |Livorno nuove
SIN LIVORNO) Comune di disponibilita
Livorno di fondi
AdR, 800.000 |AdR, Bonifica Intervento da | Comune di | In attesa di
Bonifica definire e Livorno nuove
progettare disponibilita
di fondi

2.6 Rifiuti da attivita di bonifica
er una valutazione circa la produzione e gestione media dei rifiuti in Regione Toscana connessi ad attivita di

bonifica si & preso a riferimento la famiglia dei rifiuti ERR 1913** di cui al d.lgs 152/2006 presenti nelle
dichiarazioni MUD per gli anni anni 2015-2020.

Le dichiarazioni MUD raccolgono le informazioni sui rifiuti prodotti e/o gestiti, in funzione dei vari codici
EER, nell’anno solare per le varie attivita economiche. In questo caso si puo, quindi, apprezzare piu
facilmente la produzione complessiva di rifiuti, diversamente non & possibile associare la produzione ai
singoli siti in bonifica.

Di seguito una sintesi dei dati acquisiti riferiti all’lanno 2019 in quanto si ritiene possa essere un anno
rappresentativo medio in considerazione della situazione anomala legata alla pandemia COVID 19 che si &
registrata negli anni 2020 e 2021:

PRODUZIONE RIFIUTI SUDDIVISI PER ANNO E CODICE “EER”
ANNO DI PRODUZIONE CODICE “EER” PRODUZIONE (t) TOTALE PRODUZIONE
ANNUA (t)
191301 6,780
191302 3.194,372
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191305 44.590
191306 23,600 10.332,792
2019
191307 190,170
191308 6.954,280
Totale (t) 10.332,792

Mediamente il quantitativo di rifiuti da bonifiche prodotto in regione Toscana tra il 2015 e il 2020 si assesta
al disotto di 20.000 t/a, con un minimo prodotto nel 2020 al di sotto dei 10.000 t/a (a causa della Pandemia
Covid-2019) e un massimo prodotto nel 2017 di circa 18.000 t/a.

Sempre con riferimento agli anni 2015-2020 di seguito si indicano le principali operazioni di trattamento
(escluse la messa in riserva, R13 e il deposito preliminare D15), effettuate in regione Toscana (i quantitativi
tengono conto anche dei rifiuti provenienti da altre regioni) sui rifiuti provenienti da bonifiche evidenziate
per quantitativo (min-max):

- D1 ( discarica) per quantitativida 0 a 11.639,15 t/annue;

- D8 (trattamento biologico), per quantitativi compresi fra 0 t/anno e 2.994,460 t/annue;

- D9 (trattamento fisico-chimico), per quantitativi compresi fra 13.256,580 e 34.941,716 t/annue;

- D13 (raggruppamento preliminare), per quantitativi compresi fra 102,424 e 2.388,732 t/annue;

- D14 (ricondizionamento preliminare), per quantitativi compresi fra 191,332 e 528,437 t/annue.

Le principali operazioni di recupero a cui sono stati destinati i rifiuti (esclusa R13) sono state, invece:

- R5 (riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche), per un quantitativo variabile fra 0 e 3.745,76 t/annue;

- R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11), per un quantitativo compreso
fra 4,07 e 145,70 t/annue.

In relazione al destino dei rifiuti da bonifiche prodotti in Toscana si evidenzia nella successiva tabella che
oltre il 60% trattato in impianti regionali con punte di oltre I'83%.

Percentuali di rifiuti trattati in impianti della regione relativi agli anni 2015-2020.

PERCENTUALE DI RIFIUTI PRODOTTI E DESTINATI IN REGIONE
TOSCANA (anni 2015-2020

Anno di riferimento Percentuale

2015 77%

2016 80%

2017 75%

Pag. 68|83

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI —




PERCENTUALE DI RIFIUTI PRODOTTI E DESTINATI IN REGIONE
TOSCANA (anni 2015-2020

2018 72%
2019 60%
2020 83%

In sintesi, si osserva che I'attuale dotazione impiantistica della regione Toscana garantisce il trattamento di
una buona parte dei rifiuti prodotti da attivita di bonifica (escludendo i casi per i quali si potrebbero
verificare condizioni eccezionali di gestione). Inoltre, si evidenzia che il trattamento “D9” assume un ruolo
importante per i rifiuti provenienti da bonifica con provenienza toscana ma anche da altre regioni.

Per quanto sopra si ritiene che con le ulteriori azioni di Piano riguardanti I'obiettivo specifico n. 4 descritte
nei paragrafi successivi, la regione Toscana, al netto di criticita locali non prevedibili, potrebbe raggiungere
un livello di autosufficienza apprezzabile.
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3 Priorita, obiettivi generali e linee di intervento

Le priorita stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, indicano elementi essenziali per la definizione
degli obiettivi del Piano. La comunita Europea, come indicato nel paragrafo specifico del quadro normativo,
nel novembre 2021, ha definito una nuova “Strategia del suolo per il 2030” con misure per proteggere e
ripristinare i suoli nonché garanzie per il loro utilizzo, ponendosi tra gli obiettivi specifici derivanti da altri
strumenti di indirizzo gia esistenti:

e Obiettivi al 2030 con la realizzazione di avanzamenti significativi nella bonifica dei suoli contaminati;

¢ Obiettivi al 2050: riduzione del consumo di suolo con approccio sostenibile al fine di garantire un
ambiente privo di sostanze tossiche.

Anche la nuova Legge sulla Salute del Suolo (Soil Health Law), da approvare entro il 2023, ¢ finalizzata ad
individuare i siti contaminati, al fine di creare un inventario e un registro di tali siti e bonificare i siti che
rappresentano un rischio significativo per la salute delle persone e I'ambiente entro il 2050. La disciplina del
danno ambientale fornisce essenziali strumenti riguardo la tutela della risorsa naturale dal degrado e il
rischio derivante dall'inquinamento del suolo, specificando altresi I’ attivita di risanamento e i relativi
interventi di ripristino al fine della tutela della salute umana e dell’lambiente.

La Comunita Europea punta altresi al concetto di “conoscenza” proponendo azioni di adeguata
informazione riguardo la tutela del suolo e sottosuolo, in modo da prevenire i danni causati sull’ambiente e
correggere i comportamenti che determinano i danni stessi.

La legislazione nazionale, nel rimandare ai concetti sopracitati, indica quale cardine degli obiettivi e delle
azioni nazionali in materia anche di bonifica dei siti inquinati I'articolo 3-ter del d.lgs 152/2006 “Principio
dell'azione ambientale” che dispone “1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche
o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio
"chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la
politica della comunita in materia ambientale.”

L'articolo 199 del d.lgs 152/2006 al comma 6 stabilisce che i piani per la bonifica delle aree inquinate
costituiscono parte integrante del piano regionale (PRB)°. l’articolo prevede che siano individuati i siti da
bonificare (siti che, a seguito di accertamento di superamento delle CSR, hanno necessita di un intervento
di bonifica), la priorita degli interventi (basata su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'lstituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), le risorse necessarie e le modalita
dell’intervento.

Riguardo al criterio di valutazione del rischio, al momento non non state ancora formulate indicazioni
definitive a livello nazionale, come previsto dalla norma, sebbene sia attualmente in corso da parte di ISPRA

5 comma 6 dell’articolo 199 del d.lgs 152/2006: “6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che
devono prevedere:
a) l'ordine di priorita degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'lstituto Superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da
attivita di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita di smaltimento dei materiali da asportare.”
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una prima ricognizione (fase 1) dei diversi criteri regionali. Il relativo documento, pubblicato nel giugno
2022, e reperibile all'indirizzo:

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/criteri-di-valutazione-del-rischio-per-I-
individuazione-dell-ordine-di-priorita-degli-interventi-di-bonifica-fase-1

Il documento richiama le soluzioni adottate dalle varie Regioni; si tratta di criteri di valutazione del rischio
che pur muovendosi in un percorso con analoghe finalita e approcci simili presenta una certa
disomogeneita.

Allo scopo di fornire indicazioni volte a uniformare nel territorio i metodi di lavoro, il documento individua
criteri di priorita, da applicare ai siti potenzialmente contaminati, la cui “validazione” nonché la verifica
dell'applicabilita degli stessi alle specifiche realta territoriali saranno oggetto della successiva fase 2.

A seguito della fase di test, ISPRA procedera alla definizione dei criteri definitivi che verranno messi a
disposizione con il relativo software necessario al caricamento dei dati e al calcolo dell’Indice di Rischio,
oltre che all'individuazione dell’'ordine di priorita di intervento di bonifica da applicare ai siti
potenzialmente contaminati, censiti nell’ambito territoriale di competenza.

Nelle fasi successive le attivita s’incentreranno sulla sperimentazione e sviluppo dell’applicativo software
della metodologia relativa ai siti contaminati.

Una conoscenza sempre aggiornata delle aree da bonificare, in molti casi anche estese, & elemento
imprescindibile per una corretta impostazione degli interventi di recupero e rigenerazione urbana del
territorio in termini urbanistici/edilizi. Gli interventi devono essere armonizzati con gli obiettivi del progetto
di bonifica, a garanzia delle condizioni di sicurezza, ambientale e sanitaria, secondo i piu moderni principi di
sostenibilita e di economia circolare, mirati a ridurre il consumo di suolo e la produzione di rifiuti (da
bonifica) mediante metodologie in situ e/o trattamento recupero all'interno dell’area stessa. Al riguardo
preme richiamare il documento della Commissione Europea “No net land take by 2050 Science for
Environment Policy Future Brief 14” dell’aprile 2016, reperibile all’indirizzo

https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf
no_net_land_take by 2050 FB14 en.pdf.

Nelle more della definizione del modello unico nazionale di cui sopra, in Toscana le priorita di intervento
relative agli interventi di competenza pubblica sono state ridefinite nel 2017 all’interno del “Documento di
indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche” (D.G.R.T. 1497/2017) che, come detto nei precedenti
paragrafi, ha aggiornato il programma di realizzazione degli interventi indicando quale criterio di priorita
per la bonifica dei siti pubblici, quello basato sulla valutazione del rischio su piu livelli. Un primo livello di
valutazione del rischio & quello proporzionale al grado di pericolosita del sito; un secondo livello & collegato
alle condizioni intrinseche del sito contaminato connesse alla sua vulnerabilita; un terzo livello e riferito al
contesto di esposizione alla contaminazione.

Inoltre, elementi basilari ai fini attuativi di cui si € tenuto conto nell’individuazione della priorita, sono stati
la presenza di adeguate risorse ed eventuali cofinanziamenti nonché la cantierabilita degli interventi.

Priorita massima I’"hanno avuta, comunque, le misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza di
emergenza (MISE) necessari a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne
il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi di
bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente.

In una situazione dinamica quale quella prima descritta, rispetto alla quale oltre ai casi storicizzati e
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codificati, possono aggiungersi nuove e impreviste emergenze, la soluzione piu efficace per
I’'aggiornamento delle priorita, secondo quanto sopra definito, & svolgere una ricognizione periodica dei siti
da bonificare di competenza pubblica; a tale scopo & pertanto prevista una specifica azione.

Obiettivo generale del presente Piano & dare continuita attuativa agli interventi volti al raggiungimento
degli obiettivi presenti in tutti gli strumenti di piano vigenti (regionale e provinciali), cosi come richiamati
nella sezione conoscitiva. Il Piano si prefigge di perseguire il massimo recupero dei suoli inquinati per la loro
restituzione agli usi legittimi, aggiornando e sostituendo i contenuti di tale pianificazione vigente secondo i
criteri di priorita individuati; confermando inoltre il proprio impegno nelle situazioni di contaminazione
puntuale ed estesa che necessitino di interventi; presidiando il territorio anche attraverso l'intervento degli
organi di controllo competenti allo scopo di fare emergere ulteriori eventuali situazioni di criticita. Il tutto in
un’ottica di sostenibilita tecnica, ambientale ed economica.

Il presente Piano regionale di bonifica dei siti contaminati definisce gli obiettivi in aderenza alle norme di
settore.

3.1 Obiettivi specifici, azioni e indicatori

Nell’ottica di perseguire |'obiettivo generale di bonificare le aree inquinate presenti nel territorio e di
restituirle agli usi legittimi, attraverso I'azione dei soggetti obbligati, si definiscono i seguenti obiettivi
specifici:

1) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;

2) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;

3) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;

4) gestione sostenibile dei materiali, reflui e rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
5) implementazione di una strategia per la gestione dell’'inquinamento diffuso;

6) promozione di strategie di recupero ambientale e rigenerazione dei Siti Orfani e/o brownfields;
7) promozione per un’informazione/comunicazione trasparente in materia di bonifica

A seguire si riportano le Azioni e relativi indicatori correlati ad ogni obiettivo specifico. Si riporta inoltre
I'indicazione delle tempistiche attuative:

- breve termine: obiettivi raggiungibili come diretta applicazione delle rispettive misure, entro 18 mesi;
- medio termine: obiettivi raggiungibili entro la vigenza del presente Piano.
1. Obiettivo di prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali

Il primo obiettivo specifico & quello della prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali che tenga
conto delle cause della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee. Operando in base al principio di
precauzione di cui al d.Igs 152/2006, dalla ricognizione dei siti contaminati presenti nel territorio e illustrata
nella sezione conoscitiva, &€ emerso che, in termini di numero e superfici, sono le attivita industriali ad aver
maggiormente determinato la necessita di attivazione di un procedimento di bonifica. | distributori di
carburante, ai quali si riconduce oggettivamente un numero importante di procedimenti, presentano
tipicamente estensioni limitate. Altra pressione significativa & rappresentata dagli impianti di gestione e
smaltimento rifiuti. Risulta in questa situazione importante individuare, a partire dalla fase di rilascio
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dell’autorizzazione delle attivita economiche e di servizio in generale, con particolare attenzione alle
suddette attivita, azioni preventive ed eventualmente prescrittive volte ad evitare i fenomeni di
contaminazione.

Azione e indicatore

Al fine di attivare azioni di prevenzione, il Piano, tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, individua
quale azione concreta:

Azione 1. |'utilizzo di appositi accorgimenti preventivi (di gestione manutentiva/monitoraggio delle sezioni
impiantistiche maggiormente soggette ai fenomeni causa della contaminazione del suolo e sottosuolo) da
definire nell’lambito delle percorso autorizzativo delle attivita soggette ad AUA o AIA da parte dell’autorita
competente al rilascio dell’autorizzazione, con il supporto di ARPAT nel contributo istruttorio autorizzatorio;
specifico indicatore di tale azione si indica la definizione di contributo standard di ARPAT per il
monitoraggio preventivo in sede autorizzativa.

Tempistiche attuative: Breve termine
2. Obiettivo di ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica

Un secondo obiettivo specifico, e quello di agevolare I'iter dei procedimenti di bonifica delle aree inquinate
presenti sul territorio regionale attraverso la loro ottimizzazione. A tale scopo il Piano intende agire su piu
fronti individuando azioni specifiche e indicatori che possano garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

In proposito, su un totale di 4859 siti in con iter avviato, 2120 sono sottoposti a una procedura di bonifica
che risulta attualmente in corso.

Azioni e indicatori

All'interno del Piano, tra le azioni trasversali si identifica il supporto normativo e procedurale agli enti locali,
con la condivisione di indicazioni tecnico-progettuali ai fini di una semplificazione dei procedimenti oltre ad
una corretta applicazione delle migliori tecnologie disponibili. A questi si aggiungono ulteriori azioni mirate
a semplificare e velocizzare i procedimenti quali:

Azione 1. Indirizzi di coordinamento, anche su aspetti che potrebbe rendersi necessario specificare a
seguito di modifiche normative successive all’emanazione del presente Piano; indirizzi operativi rispetto ad
interferenze con altre materie connesse alle bonifiche, come ad esempio la Tutela della Salute, Urbanistica/
Edilizia, Viabilita pubblica etc. Al riguardo si identifica quale indicatore specifico gli atti regionali specifici.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 2. Implementazione e adeguamento dell’attuale banca dati (Sisbon), I'istituzione di un’Anagrafe
regionale interoperabile e di un “Portale” per la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di
bonifica che si interfacci in maniera automatica con la banca dati bonifiche nazionale, individuando quale
specifici indicatori:

a) emanazione di apposito atto regionale che definisca i principali passaggi per I'attuazione delle suddette
azioni entro 1 anno dall’adozione del Piano.

b) monitoraggio dei procedimenti secondo specifici criteri piu rappresentativi come indicati nel paragrafo
2.2.

Tempistica di attuazione: Breve Termine
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Azione 3. Adeguamento e implementazione di regole e strumenti finalizzati a una continua e progressiva
implementazione controllata del Database “Geobasi”, con riferimento in particolare ai dati relativi al fondo
naturale/antropico, quale base di riferimento per la gestione in generale delle aree interessate da tali
fenomeni sia nei diversi procedimenti di bonifica che nei procedimenti autorizzatori; individuando quale
indicatore specifico di monitoraggio, l'istituzione di un apposito tavolo tecnico regionale con il
coinvolgimento di ARPAT per la definizione di regole e strumenti specifici al fine di implementare il
database esistente anche attraverso specifici atti regionali;

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 4. Programmare, sulla base del quadro conoscitivo in divenire riguardante i siti di competenza
pubblica, una rivalutazione delle priorita di intervento da attuare a cadenza periodica con Atto Regionale;
indicatore specifico di monitoraggio con la predisposizione ed emanazione di Atti Regionali per la
rivalutazione delle priorita di intervento delle bonifiche di competenza pubblica indicati nel Piano.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 5. Sostegno finanziario alla risoluzione dei procedimenti di competenza pubblica, individuando
guale indicatore di monitoraggio, le risorse erogate.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 6. Consolidamento delle competenze regionali nei procedimenti di bonifica in capo al Ministero
competente ex d.lgs 152/2006 articolo 252 (Siti di bonifica di Interesse Nazionale -SIN) e 252 bis (Siti
inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale); promozione di
strumenti di programmazione con i Ministeri competenti ed altri Enti interessati, anche integrativi di
Accordi gia sottoscritti, atti ad affrontare specifiche problematiche; nel caso del SIN di Piombino, si
persegue |'attuazione del Memorandum per un Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio,
Ministeri e Regione Toscana funzionale al posizionamento di una infrastruttura nazionale di rigassificazione
galleggiante nel porto di Piombino, integrativo dell’autorizzazione FSRU, attraverso l'individuazione delle
risorse per concludere le bonifiche del sito, compresa la rimozione dei cumuli di materiali ex siderurgici
abbancati nelle aree pubbliche del SIN; indicatore di monitoraggio specifico lo stato di attuazione degli
strumenti di programmazione volontari per la bonifica e il recupero dei siti inseriti nei SIN per la bonifica e il
recupero dei siti inseriti nei SIN.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 7. Consolidamento delle competenze regionali per la verifica e la bonifica di aree ex SIN, passate
nella competenza regionale (SIR) con coinvolgimento degli Enti territoriali e degli attori economico-sociali
del territorio; promozione di strumenti di programmazione con gli Enti coinvolti e con i Ministeri
competenti (in ragione delle strette connessioni ambientali e territoriali ancora esistenti fra SIN e SIR),
anche integrativi di Accordi gia sottoscritti, atti ad affrontare specifiche inedite problematiche; in tal senso,
si intende promuovere la sottoscrizione di un accordo tra Regione Toscana, Comune di Livorno con il
coinvolgimento del Ministero competente per il rafforzamento delle azioni del SIR/SIN di Livorno per il
quale non risulta ad oggi attivo alcuno specifico strumento; indicatore di monitoraggio specifico, circolari
per la facilitazione delle procedure, atti per la verifica, bonifica e recupero dei siti (SIR), Accordi in fase di
definizione o sottoscritti.

Tempistica di attuazione: Medio Termine
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3. Obiettivo di promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati

La promozione delle migliori tecniche disponibili aderisce pienamente ai principi contenuti nella Direttiva
96/61/CE relativa al “Controllo e prevenzione integrata dell'inquinamento” (IPPC), aggiornati nella Direttiva
IED 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, in quanto adattabili al processo decisionale che porta alla
scelta delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) anche per i siti contaminati.

A livello nazionale, I'articolo 242 del d.lgs 152 del 2006, al comma 8, richiama tali principi, indicando la
necessita di individuare le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) e
rimandando all'Allegato 3, Parte IV, Titolo V, dedicato ai criteri per la selezione degli interventi di bonifica.

In via generale, si definisce che le Migliori Tecniche vengono quindi selezionate tra quelle che:

e risultano piu efficienti nel raggiungere gli obiettivi finali, valutando i tempi di esecuzione, I'impatto
sull'ambiente circostante e i costi complessivi;

e tendano a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal
trasporto di terreno inquinato, permettono il risparmio idrico mediante il riutilizzo delle acque
trattate, minimizzando cosi la produzione di rifiuti;

e evitano/contengano i rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli
interventi, limitando al massimo eventuali emissioni nonché ogni inconveniente derivante da
rumori e odori.

Nella logica della Green Remediation, il Piano persegue I'obiettivo di promozione di utilizzo delle tecniche
innovative maggiormente sostenibili. Tale metodologia persegue quanto definito dal documento EPA
“Methodology for Understanding and Reducing a Project’s Environmental Footprint” 2012 e suggerisce,
guale metodo di analisi sostenibile, quello definito e sviluppato da EPA stessa, rappresentato da una serie
di cartelle di lavoro analitiche note come "SEFA" (Fogli di calcolo per I'analisi dell'impronta ambientale
aggiornati al 2019) per aiutare i responsabili delle decisioni ad analizzare I'impronta ambientale di un
progetto di bonifica di un sito, determinare I'impronta delle diverse attivita e regolare i parametri del
progetto  per ridurre l'impronta. |  fogli di calcolo sono  scaricabili dal sito
https://clu-in.org/greenremediation/SEFA

Azione e indicatore:
Il Piano inoltre si prefigge:

Azione 1. la definizione di documenti specifici che indichino la procedura operativa su scala regionale da
adottare per affrontare la bonifica dei serbatoi interrati e quella relativa alle vecchie discariche; Indicatore
di monitoraggio specifico di tale azione & I'approvazione di circolari di coordinamento.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Si conferma sin da ora, al fine di intercettare tutte le possibili fonti di contaminazione derivanti dallo
smantellamento/ dismissione dei serbatoi interrati e non contenenti sostanze pericolose compresi gli olii
combustibili, fatti salvi gli obblighi di cui al D.M. 246/1999 e/o norme specifiche sulle sostanze pericolose, la
prassi consolidata in regione Toscana dell’avviso preventivo al Dipartimento di ARPAT competente, almeno
10gg prima delle operazioni di smantellamento/dismissione, ai fini dei controlli di competenza.
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https://clu-in.org/greenremediation/SEFA

4. Obiettivo di gestione sostenibile dei materiali, reflui e rifiuti prodotti nel corso degli interventi di
bonifica

Quarto obiettivo specifico € la gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli interventi di
bonifica; tale obiettivo & da perseguire nella logica della scelta delle migliori tecniche disponibili, della
“Green Remediation”e della limitazione della produzione dei rifiuti. Sia per la matrice suolo che per Ila
matrice acque, l'approccio del riutilizzo e recupero in loco € quello che consente alle matrici stesse di
continuare a svolgere la propria funzione ecosistemica e nel contempo limita la necessita di dover
comunque riallocare nuovi materiali al posto di quanto asportato. Tale approccio inoltre consente la
riduzione degli impatti derivanti dalla produzione, dalla gestione e trattamento dei rifiuti prodotti.

Azioni e indicatori

A tal proposito il piano oltre a valutare le disponibilita in termini di impianti di trattamento presenti in
Toscana che possano rispondere alle esigenze di trattamento, indica azioni specifiche quali:

Azione 1. Promozione di tecniche di bonifica a basso impatto ambientale;

Azione 2. Promozione di attivita di ricerca, procedure e progetti per la sperimentazione di nuove tecnologie
di bonifica finalizzate al recupero dei rifiuti con sperimentazioni in siti contaminati di interesse regionale;

Azione 3. Maggiore sostenibilita ambientale degli interventi bonifica privilegiando, in linea con le norme di
riferimento, la gestione degli intervento il trattamento di quanto prodotto in situ (bonifica senza
asportazione di materiale) oppure on site (con trattamento in loco) e, a seguire, I'allontanamento dei rifiuti
(off site) favorendo il recupero su scala regionale e utilizzando il conferimento in discarica dei rifiuti prodotti
nel corso degli interventi di bonifica come scelta residuale di un processo che abbia adeguatamente
approfondito le diverse soluzioni alternative, valutandone i profili di applicabilita tecnica e di costo.

Azione 4. Promozione delle soluzioni tecniche che consentano il trattamento delle acque sotterranee in
loco o la re-immissione delle stesse post decontaminazione, al fine di preservare gli importanti fattori di
quantita degli acquiferi sotterranei.

A tal proposito il Piano individua quali indicatori di monitoraggio possibili strumenti di programmazione
volontari con enti di ricerca/universita/societa di servizi per valutare soluzioni innovative.

Tempistica di attuazione delle 4 azioni: Medio Termine
5. Obiettivo di implementazione di una strategia per la gestione dell’'inquinamento diffuso

Con tale obiettivo specifico il Piano si prefigge di completare il percorso in essere di definizione di una
strategia di gestione dell'inquinamento diffuso come definito all’articolo 240, comma 3 e ai sensi
dell’articolo 239, comma 3 d.lgs 152/2006, lettera r); la Regione, infatti tenuto conto delle indicazioni di cui
alla deliberazione del Consiglio Federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) 12
luglio 2016, n.76/16 CF, che fornisce i “Criteri per I'elaborazione dei piani di gestione dell'inquinamento
diffuso” ha avviato il percorso di definizione di una specifica disciplina regionale che stabilisca le modalita
operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.

Azioni e Indicatori

Il presente Piano nel completare le azioni per il raggiungimento di detto obiettivo, fissa quale prima azione
specifica principale:

Azione 1: Approvazione di una legge regionale e del relativo regolamento di attuazione per disciplinare
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operativamente le modalita di svolgimento dei procedimenti in materia. Indicatore specifico di
monitoraggio e la pubblicazione della legge e I'approvazione di un Atto Regionale di regolamentazione.

Tempistica di attuazione: Breve Termine

Azione 2: Completamento delle ricerche documentali su banche dati e bibliografiche, nei casi in cui, da
specifiche ricognizioni, siano emerse lacune informative da superare. Indicatore specifico di monitoraggio e
il coordinamento con Arpat per I'avvio delle verifiche presso gli archivi storici degli enti al fine di completare
la ricognizione del 2020 (provincie, comuni ecc).

Tempistica di attuazione: Medio Termine

6. Obiettivo di promozione di strategie di recupero ambientale e rigenerazione dei Siti Orfani e/o
brownfields

Obiettivo specifico del piano e continuare a promuovere per quanto di competenza gli interventi di
recupero ambientale e di valorizzazione economica di siti inquinati definiti sia come Siti Orfani e/o come
brownfields (siti degradati e/o inquinati collocati in contesti serviti dalle infrastrutture urbane).

Il Piano intende assegnare adeguata priorita alle aree in cui vi sia contemporaneamente presenza di
inquinamento e opportunita di valorizzazione ovvero aree identificate come intersezione fra I'insieme delle
aree definibili come siti contaminati e I'insieme delle aree che costituiscono opportunita di trasformazione
urbana, individuate nel dibattito italiano come “aree dismesse”.

| brownfields richiedono un intervento strutturato da parte dell’apparato pubblico che consenta da un lato
la restituzione ad usi legittimi di aree degradate, dall’altro la contestuale riduzione del consumo del suolo
vergine.

Il perseguimento dell’obiettivo di cui trattasi va attuato attraverso azioni di conoscenza, regolamentazione
(integrata tra le normative in materia ambientale, edilizia e di urbanistica e di regolazione degli usi del suolo
ai fini anche di un coinvolgimento di soggetti terzi non responsabili dell'inquinamento per il recupero
ambientale e il riuso e la rigenerazione urbanistica dell’area), finanziamento specifico.

In tale contesto si conferma quanto prescritto nel Piano della Provincia di Firenze - Sezione bonifiche
approvato con DELIBERAZIONE 14 giugno 2004, n. 566 L.R. 25/1998 e sue modifiche e integrazioni -
“Pubblicazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti
inquinati della Provincia di Firenze, circa il prosieguo dell’iniziativa unitaria gia intrapresa dal comune di
Firenze (con lo “STUDIO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA DI INTERVENTO PER LE AREE VASTE “LE
PIAGGE” E “LE ISOLE” DEL PIANO PROVINCIALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI” ), prevedendo la
sottoscrizione tra le parti interessate di uno specifico accordo di programma entro un anno
dall'approvazione del presente Piano.

Azioni e Indicatori
Nel perseguire I'obiettivo di cui trattasi il Piano prevede le seguenti azioni specifiche:

Azione 1. Aggiornamento dell’elenco siti orfani e di competenza comunale, censiti attraverso un percorso
gia avviato con ANCI e attraverso la sinergia con gli uffici regionali competenti, prevedendo periodicamente
I’emanazione di uno specifico Atto Regionale ricognitivo di aggiornamento della banca dati SISBON.
Indicatore specifico di monitoraggio € la definizione di un elenco regionale di aggiornamento Siti Orfani e
comunali; altro indicatore utile al completamento degli interventi gia finanziati & I'azione di Monitoraggio
attivo sullo stato avanzamento degli interventi finanziati sui Siti Orfani con le misure finanziate PNRR e
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Piano Nazionale DM 269/2020, in modo da garantire la loro realizzazione nei tempi definiti dalla norma e,
in caso di accidentale di mancato raggiungimento degli step intermedi del cronoprogramma attuativo, la
possibilita di reindirizzare le risorse verso altri interventi di piu certa attuazione.

Tempistica di attuazione: Breve Termine

Azione 2. Promozione di strumenti di programmazione volontari con soggetti non responsabili; indicatore
specifico di monitoraggio il numero di accordi sottoscritti.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 3. Promozione degli interventi di rigenerazione urbanistica tramite edilizia residenziale,
industriale/commerciale, rinaturalizzazione etc, per il recupero di aree che necessitano di intervento,
prevedendo eventuali facilitazioni; per tale azione si individua quale indicatore specifico di monitoraggio
eventuali strumenti di programmazione volontari per la promozione degli interventi di rigenerazione
urbanistica.

Tempistica di attuazione: Medio Termine

Azione 4. Il monitoraggio attivo su forme di finanziamento che si rendono via via disponibili al riguardo.
Tempistica di attuazione: Medio Termine

7. Obiettivo di promozione per un’informazione/comunicazione trasparente in materia di bonifica

Le situazioni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee determinano una combinazione
di rischi potenziali ambientali e di salute pubblica, non tangibili che possono determinare preoccupazioni da
parte dei cittadini, se non adeguatamente informati. A tal proposito il Piano indica |'obiettivo specifico n. 7
riguardante una strategia comunicativa trasparente di informazione, condivisa tra gli enti preposti, al fine di
evidenziare oggettivamente i possibili effetti della contaminazione alla popolazione interessata, onde
evitare la diffusione di informazioni non corrette con allarmismi non giustificati.

Azioni e indicatori
In attuazione a detto obiettivo il Piano individua due azioni strategiche:

Azione 1. Aggiornamento della banca dati regionale con accesso diretto per una consultazione aggiornata
dello stato dell’arte in materia di bonifiche in regione Toscana; indicatore specifico di monitoraggio,
I’'approvazione di Atto Regionale richiamato tra le azioni specifiche per I'aggiornamento efficace della banca
dati e l'interoperabilita con il sistema nazionale bonifiche denominato MOSAICO.

Tempistica di attuazione: Breve Termine

Azione 2. Awvio di una campagna informativa/comunicativa specifica in materia di inquinamento diffuso.
Indicatori specifici di monitoraggio sono I'approvazione della Legge regionale e del relativo Regolamento
Regionale che individui le modalita di comunicazione e la pubblicazione delle pagine web specifiche.

Tempistica di attuazione: Breve Termine

3.2 Azioni Generali

Si indicano di seguito alcune azioni trasversali che contribuiscono positivamente al raggiungimento dei vari
obiettivi generali e specifici individuati.
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Azione 1. Sviluppo e aggiornamento della banca dati Sisbon

L'applicativo dedicato alla banca dati regionale rappresenta lo strumento controllo e analisi dei
procedimenti di bonifica sul territorio, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico.

Il sistema, se adeguatamente aggiornato, definisce il quadro conoscitivo ambientale in maniera dinamica
alla base del Piano.

L'implementazione e aggiornamento della banca dati e il suo sviluppo come previsto nelle azioni specifiche
rappresentano pertanto un’azione trasversale a tutti gli obiettivi previsti dal Piano.

Azione 2. Sviluppo di un Sistema di Gerarchizzazione dei Siti

Lo sviluppo del sistema di gerarchizzazione dei siti contaminati e I'implementazione del sistema anagrafico
sono alla base della definizione delle priorita di intervento territoriali per programmare prontamente le
risorse che verranno messe a disposizione per i siti di competenza pubblica.

Azione 3. Gestione interventi di Bonifica Siti Orfani

Gli accordi ministeriali di cui al DM 269/2020 per la bonifica dei siti orfani, nonché i futuri accordi per il
finanziamento dei siti Orfani con la misura prevista dal PNRR, prevedono che la Regione detenga le
competenze nel ruolo di Responsabile Unico Attuazione (RUA) per il completo svolgimento dei
procedimenti.

Azione 4. Determinazione e aggiornamento della graduatoria priorita a finanziamento. Gestione
finanziamenti bonifica siti orfani.

Attraverso il sistema di gerarchizzazione previsto dal presente piano, combinato alle limitazioni proprie dei
fondi disponibili, sara determinata e aggiornata con cadenza periodica la graduatoria di priorita dei siti da
bonificare. Tale graduatoria fornira la base di valutazione per destinare diverse tipologie di fondi in base
alla disponibilita del momento.

Azione 5. Sostegno agli enti locali

Il sostegno normativo e procedurale agli enti locali, anche attraverso la condivisione di indicazioni tecnico
progettuali, rappresenta un’azione trasversale ai fini di una semplificazione dei procedimenti e di una
corretta applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
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4  Finanziamenti

Al fine di perseguire I'obiettivo generale del Piano, lo strumento utile & dato dalle forme di finanziamenti
specifiche. Tali strumenti consentono al soggetto pubblico, che deve sostituirsi in danno, rispetto ai soggetti
inadempienti definiti per norma, di provvedere.

Con I'entrata in vigore del presente Piano, la Regione Toscana, in relazione alle varie azioni di Piano sopra
descritte e in relazione ai criteri di priorita di intervento come sopra definite, nonché ai criteri di urgenza e
contingibilita, che di volta in volta andranno presi in considerazione, in ragione della tipologia delle risorse
finanziarie definira con cadenza periodica una gerarchizzazione progressivamente aggiornata dei siti
potenzialmente oggetto di finanziamenti. Tale graduatoria fornira la base di valutazione per destinare
diverse tipologie di fondi in base alla disponibilita del momento.

4.1 Onerifinanziari

Il Piano in aderenza a quanto disposto dal d.lgs 152/2006, ai sensi dell’articolo 199, comma 6, contiene tra
le tematiche, anche la stima degli oneri finanziari destinati agli interventi di Bonifica. Si rinvia al quadro
conoscitivo lo stato attuativo delle varie misure ad oggi attivate in Regione Toscana.

4.2  Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie regionali

| finanziamenti regionali possono essere destinati ai Comuni che agiscono quali soggetti attuatori degli
interventi di bonifica, nei casi in cui o & privo delle risorse per intervenire su un sito di proprieta oppure ha
proceduto con la sostituzione in danno su beni privati inadempienti.

Il Comune beneficiario dei contributi regionali e attuatore degli interventi deve provvedere a diversi
adempimenti sia di tipo amministrativo nei confronti del soggetto inadempiente (comunicazione circa la
sostituzione in danno, l'iscrizione dell’onere reale, rifusione delle spese sostenute nei confronti del
responsabile, esproprio ecc), sia nei riguardi di Regione Toscana (appaltare i lavori, garantire I'esecuzione
delle attivita nel rispetto del progetto approvato e nei tempi previsti, dirigere e contabilizzare i lavori,
comunicare alla Regione eventuali varianti tecniche e/o finanziarie al progetto approvato, trasmettere alla
Regione la documentazione amministrativa ed economico finanziaria ecc).

Laddove le risorse regionali derivino da misure statali o comunitarie per le quali la Regione & soggetto
beneficiario, le risorse vengono gestite e veicolate verso i soggetti attuatori (comuni, consorzi, ecc) in
relazione alle disposizioni normative riferite alle misure specifiche.

Nel caso di complessita dovute all'intervento di piu soggetti pubblici e/o in caso di programmi a lungo
termine, la Regione stipula appositi accordi di programma e/o convenzioni.

4.3 Finanziamenti definiti nel Documento di Indirizzo per le bonifiche Pubbliche (DIB -
DGRT 1494/2017)

Il DIB oltre a richiamare le varie fonti di finanziamento disponibili per le bonifiche in regione Toscana ha

indicato che “Il gettito di cui al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, la cosi detta “Ecotassa”,

¢ destinato a norma della legge 549/1995, (articolo 3, comma 27) anche per “... realizzare la bonifica dei
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suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse...”.

A questo riguardo in base alla previsione dell’evoluzione del gettito di tale tributo il DIB ha stimato che, a
partire dal 2018, possano essere destinati annualmente circa 4 milioni di euro. La disponibilita e
I'ammontare di tali risorse resta comunque subordinata all’approvazione degli specifici piani di attuazione
annuale del PRB.”

A questo riguardo si rinvia al quadro conoscitivo lo stato attuativo di tale previsione.

4.4  Finanziamenti derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC)

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 articolo 1, comma 6 (Legge di Stabilita 2014) sono state stanziate le
risorse finanziarie di finanziamento del FSC, pari a circa 55 miliardi di euro. Con Delibera CIPE n. 25 del 10
agosto 2016 sono state individuate le aree tematiche di interesse del FSC e ripartite le risorse tra i singoli
Piani Operativi attuativi. Il 1 dicembre 2016 (Delibera 55/2016) & stato approvato il Piano Operativo per
I’Ambiente (POA) a cui é stata attribuita una dotazione finanziaria inizialmente del valore complessivo di
1.900,00 milioni di euro, oggi pari a € 2.887.203.024,60, suddivisa tra 6 sotto piani. Le risorse che sono state
assegnate alla Regione Toscana sono pertanto contenute nel sottopiano “Interventi per la tutela del
territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” di competenza della Direzione “Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche” del MITE. Gli interventi di bonifica finanziati nell’ambito del suddetto sottopiano
sono stati quindi inseriti in specifici accordi di programma sopracitati e attuati attraverso specifiche
convenzioni.

4.5 Finanziamento del Programma nazionale di cui al D.M. 269/2020

Il programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani e
stato istituito dal D.M. 269/2020. Il Programma & finanziato con le risorse disponibili, per un importo
complessivo di € 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024.»

In particolare, le risorse finanziarie destinate alla Regione Toscana, ammontano a complessivi €
5.812.690,63.

La Regione Toscana, in base alle disposizioni dell’articolo 4, ha provveduto a gerarchizzare i siti orfani in
riferimento a quanto contenuto nel DIB.

La definizione delle priorita dei siti & stata integrata con criteri di sostenibilita che tengono conto
dell’interesse della collettivita all’'uso dell’area, della certezza della contaminazione, dei costi e dei tempi di
realizzazione degli interventi, del fatto che insistano su aree pubbliche e abbiano un buon grado di
caratterizzazione dei siti.

L'accordo tra la Regione Toscana e MITE individua la Regione Toscana, come Responsabile Unico
dell’Attuazione (RUA) che, assume diverse funzioni nell’ambito dei procedimenti oggetto di finanziamento
quali I'adozione del provvedimento di impegno a favore dei comuni, la verifica dello stato di avanzamento
lavori, gli atti di spesa e il controllo/monitoraggio dell’intervento di bonifica. Regione Toscana ha
sottoscritto allo scopo specifiche convenzioni con i soggetti attuatori indicati nello specifico paragrafo del
quadro conoscitivo.
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4.6 Finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una serie di finanziamenti “performance based”, la cui
erogazione per gli interventi previsti sui siti orfani e vincolata al raggiungimento degli obiettivi:

- restituzione all’utilizzo del 70% della superficie candidata;
- conclusione interventi entro agosto 2026.

Con riferimento a tale misura si rinvia per il dettaglio quanto riportato nel quadro conoscitivo.

4.7  Altri finanziamenti
Accordo di programma (AdP) con soggetti pubblici: L. 388/2000 (Aree ex Minerarie)

| fondi per gli Accordi di programma di cui presente paragrafo derivano da fonti statali a disposizione del
Programma Nazionale di cui alla ex L. 388/2000 e sono stati integrati con fondi regionali e fondi Docup
2000-2006. Al riguardo si rinvia alla trattazione riguardo gli specifici accordi di programma sopracitati.

AdP con soggetti privati (Colline Metallifere e Merse)

| fondi per I'accordo di cui al presente paragrafo sono stati interamente a carico di Eni Rewind Spa. Al
riguardo si rinvia alla trattazione riguardo gli specifici accordi di programma sopracitati.

AdP con soggetti privati e pubblici (Ex Sirac — Molteni)

| fondi per I’AdP Ex Sirac — Molteni sono stati stanziati attraverso la misura di cui al Programma Nazionale
“Siti Orfani” - D.M. 269/2020 descritto e potranno essere impiegati fino al 2025. Poiché il progetto prevede
oltre il 2025 almeno 10 anni di monitoraggio, le risorse per gli anni successivi, ancora da quantificare a
seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, saranno stanziate dalla Regione Toscana a valere sulla
prenotazione assunta con DGRT 908/2020 previa opportuna variazione di bilancio.

4.8 Quadro finanziario di riferimento pluriennale

Si riporta il seguente quadro finanziario delle risorse attivabili per I'attuazione del Piano per il quinquennio
2023-2027 relative, esclusivamente, alle risorse afferentile bonifiche dei siti inquinati.

riepilogo del quadro di riferimento finanziario pluriennale

missione programma | titolo fonte 2023 2024 2025 2026 2027
finanziamento
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
Sizttirll;b;llz ) valorzlezzzazIO 1 116 Fsc 374.647,60 96.850,41 27.453,75
. 2014/2020 T B B
territorio e recupero
dell'ambiente | ambientale
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio
12 altre
tutela del nee 1 .
o vincolate
territorio e recupero
dell'ambiente | ambientale
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9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio
tutela del nee 1 3 fondi statali | 78.920,00
territorio e recupero
dell'ambiente |ambientalei
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio 4 fondi
tutela del nee 1 . . 21.462,01
o regionali
territorio e recupero
dell'ambiente | ambientale
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio
116 FSC
tutfela fjel nee 2 2014/2020 35.837.997,34| 9.698.932,53 24.484,10
territorio e recupero
dell'ambiente | ambientale
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio |
tutela del nee 2 v?jcilt;:e 1.446.700,00 | 1.498.437,59 | 500.000,00 16.513,92 16.513,91
territorio e recupero
dell'ambiente | ambientale
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio
tutela del nee 2 3 fondi statali | 9.700.138,92 | 1.212.886,50 | 1.257.886,50
territorio e recupero
dell'ambiente |ambientalei
9 - Sviluppo 2 - Tutela,
sostenibile e | valorizzazio fondi
tutela del nee 2 r:gi‘; ?‘a'“ 8.213.546,00 | 10.345.773,00 | 2.345.773,00
territorio e recupero
dell'ambiente | ambientale

Si segnalano di seguito ulteriori risorse che potranno essere potenzialmente attivate

riepilogo del quadro di risorse presumibilmente attivabili

Importo anno Importo anno Importo anno Importo anno Importo anno
2023 2024 2025 2026 2027
Risorse Stato 1.946.598,18
Risorse regionali 577.362,41
Altre Risorse 14.500.000,00
potenzialmente attivabili
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